

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Linnavalitsus
narvapan@narva.ee
zanna.petrova@narva.ee

Meie 21.09.2021 nr VEV.01-03/978

Kooskõlastame Hepta Group Energy OÜ põhiprojekti nr 2593 „Narva TEN-T transiittee“ ja selle Osa: „Välisvalgustus, elektrivarustuse välisvõrk ja nõrkvoolu, sh foori side kanalisatsiooni välisvõrk“ järgmistel tingimustel:

1. Ehitustööde alustamiseks on vajalik koostada tööprojekt ja kooskõlastada VKG Elektrivõrgud OÜ-ga. Tööprojekt peab olema koostatud vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 88, 89, 91-1, 91-2, 133 134, 135 ja 136.

Praegune põhiprojekt ei vasta VKG Elektrivõrgud OÜ kehtivatele tehnilistele tingimustele ning seega on põhiprojektis palju puudusi ja ebatäpsusi, mis ei võimalda ehitustööde nõuetekohast realiseerimist. Põhiprojekt on koostatud vastavalt tehnilistele tingimustele nr 19, mis on väljastatud 29.04.2019 kehtivusega kuni 1 aastat väljastamise kuupäevast ning antud tingimused olid väljastatud eelprojekti koostamiseks.

Hepta Group Energy OÜ seletuskirja „2593_PP_EL+ENV-3-01_v02_Seletuskiri“ punktis nr 3 on väidetud, et projekti koostamisel on arvestatud VKG Elektrivõrgud OÜ poolt esitatud elektri välisvõrgu projektiga. Arusaamatuks jääb, kuidas sellega saab arvestada, kui antud projekt ei ole valmis. VKG Elektrivõrgud OÜ on informatiivsel eesmärgil saatnud ainult eelskeemi, mitte projekti. Tööprojekti staadium peab antud küsimused lahendama.

2. Tööprojektis peavad olema kajastatud elektrivõrgu ümberehitamise lõplikud lahendused vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt tellitud Reljans OÜ tööprojektile 2007.E, mis on koostamisel.
3. Elektrivõrkude ümberehitamise töid on võimalik alustada pärast liitumislepingu nr 136, (14.09.2021) tingimuste täitmist, VKG Elektrivõrgud OÜ poolt tellitud tööprojekti valmimist ja ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimist, mis tagab elektrivõrkude ümberehitamise üheaegse realiseerimise tee-ehitustöödega.
Tänase päeva seisuga ei ole Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet liitumisdokumente allkirjastanud ning sellest tulenevalt venib tööde realiseerimise tähtaeg.
4. Tööprojekt kooskõlastada P. Kerese tn 11 omaniku Viru Keemia Grupp AS esindajaga: Aare Aas, aare.aas@vkg.ee, 5591 4383.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Erik Raal
tehnikadirektor

Lisad:

- 1) Tehnilised tingimused Nr 88, 15.07.2021 koos eskiisiga
- 2) Tehnilised tingimused Nr 89, 15.07.2021 koos eskiisiga
- 3) Tehnilised tingimused Nr 91-1, 15.07.2021 koos eskiisiga
- 4) Tehnilised tingimused Nr 91-2, 15.07.2021 koos eskiisiga
- 5) Tehnilised tingimused Nr 133, 14.09.2021 koos eskiisiga
- 6) Tehnilised tingimused Nr 134, 14.09.2021 koos eskiisiga
- 7) Tehnilised tingimused Nr 135, 14.09.2021 koos eskiisiga
- 8) Tehnilised tingimused Nr 136, 14.09.2021 koos eskiisiga

Koopia: YIT Eesti AS
andres.vinkler@yit.ee
Keskkonnaprojekt OÜ
Vadim.mahkats@keskkonnaprojekt.ee
Hepta Group Energy OÜ
sander.kulp@hepta.ee

56266603, erik.raal@vkg.ee