

Objekti ülevaatus protokoll

Ehitusobjekt : **NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUS**

Toimumiskoht: Ehitusobjektil, Dahlbergi lava, 31.10.2012, kell 10.00

2014.a. Parandus õige.

Georgi Igretov
03.11.2014.a.

Osavõtjad:

Tellija (T): Narva Linnavalitsus:

- Peeter Tambu
- Anne Veevo
- Angelina Liiv
- Aleksandra Presnova

Töövõtja (TV): RTS Infraehitus OÜ

- Rein-Erik Kaar
- Margus Nigul

Dahlbergi lava ülevaatus

Seoses puudustega Dahlbergi laval toimus ülevaatus ja otsustati järgnevat:

1. Betoonist trepiastmete ülevalt vaadates teise trepimarsi kõige ülemine aste lõigatakse maha. Välja jäävad armatuuri varda otsad kaitsta korrosiooni eest. Lahendus kooskõlastatakse omanikujärelevalvega.
2. Ülevalt vaadates esimese ja teise trepimarsi vaheline graniitsõelme ala vertikaalplaneering lahendatakse selliselt et peale astme mahalõikamist jääks trepimarside vaheline ala ühtlase kaldega.
3. Ülemiste trepiastmete tagused täidetakse ära graniitsõelmetega kuni trepi ülemise astme pealistasapinnani.
4. Sõelmetega kaetud alade pinnad korrigeeritakse selliselt et need on treppide ülemiste ja alumiste astmetega ühes tasapinnas.
5. Kaldtee osa sõelme kate jääb tänasele kõrgusele (ca 10 cm betoonservast madalam) sest projektijärgne kõrgus looks uue lahendamist vajava probleemi kaldtee alumises otsas.
6. Vastavad muudatused viiakse sisse projekti- ja teostusjoonistele.
7. Töövõtja kohustub eelpooltoodud puudused likvideerima hiljemalt 3.11.2014 õhtuks.
8. Peale puuduste kõrvaldamist väljastatakse Dahlbergi lavale kasutusluba.
9. Töövõtja võtab endale kohustuse pinkide ja trepistiku vaheliste pindade eraldamise lahenduse väljatöötamiseks ja teostamiseks. Lahendus tuleb kooskõlastada projekti arhitektiga, omanikujärelevalvega, linna arhitektiga ja tellijaga. Antud lahenduse puudumine ei ole ohtlik kasutajatele ja takista objekti vastuvõtmist. Töövõtja kohustub lahenduse teostama võimalikult kiiresti kuid mitte hiljem kui 30.04.2015.

Poolte allkirjad

Tellija esindajad:

Peeter Tambu

Anne Veevo

Angelina Liiv

Aleksandra Presnova

Töövõtja esindajad:

Rein-Erik Kaar

Margus Nigul