

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

06.06 .2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, ⁸⁹¹ telefoni nr

Ehitusloa number: 22734(K1133), 22630(V1037), 22892(K1303), 22732(K1301), 22733(K1147),
22888(K1302), 22737(K1131), 22887(V1038), 22733(K1134), 24673(V1038), 24813(V1051)

Kaaveloa number: 1462, 1477, 1475, 1495

parandus õige
Šelepanov

Ajavahemikul 09.10 2013 a. kuni 23.04 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Hariduse tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Hariduse tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
3	Vestervalli tn	Roheline vöönd	taastatud	
4	Vestervalli tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
5	Sepa tn	Roheline vöönd	taastatud	
6	Sepa tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
7	Sadama tn	Roheline vöönd	taastatud	
8	Sadama tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
9	Karja tn	Roheline vöönd	taastatud	
10	Karja tn	Tee,kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 01.07. 2014 kuni 01.07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja

amet

Aleksandr Šelepanov

nimi

allkiri/kuupäev

Šelepanov
01.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist

amet

Veera Mihhailova

nimi

allkiri/kuupäev

Veera Mihhailova
01.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist

amet

Ljudmila Morina

nimi

allkiri/kuupäev

Ljudmila Morina
01.07.14

Omanikujärelevalve poolt:

Keskonnaprojekt OÜ Järelevalve insener

amet

Lauri Linnus

nimi

allkiri/kuupäev

Lauri Linnus
26.06.2014

OÜ KESKONNAPROJEKT UNO ROME 01.07.14