

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta  
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

02.07.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804  
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22887(V1038)

Kaaveloa number: 1280, 1453

Ajavahemikul 19.11.12 2013-a. kuni 24.01. 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline võõnd)	Tulemus	Märkused
1	Viru tn	Roheline võõnd	taastatud	
2	Viru tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
3	Koidula tn	Roheline võõnd	taastatud	
4	Koidula tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
5	Pimeaia tn	Roheline võõnd	taastatud	
6	Pimeaia tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 25.07. 2014 kuni 25.07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov  
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova  
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina  
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.14

Omanikujärelevalve poolt:

Keskonnaprojekt OÜ Lauri Linnus  
Järelevalve insener Harri Vihalemm  
amet nimi allkiri/kuupäev 02.07.14

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ Ravel Toome  
töödejuhataja, peatöövõtja  
amet nimi allkiri/kuupäev 02.07.14

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta  
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

2006.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804

nimi, äriregistrikood, telefoni nr  
Ehitusloa number: 22736(K1140), 22731(K1135), 22887(V1038)

Kaaveloa number: 1452, 1454

Ajavahemikul \_\_\_\_\_ 2013 a. kuni \_\_\_\_\_ 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Kraavi tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Kraavi tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
3	Suur tn	Roheline vöönd	taastatud	
4	Suur tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
5	Rüütli tn	Roheline vöönd	taastatud	
6	Rüütli tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
7	Lavretsovi tn	Roheline vöönd	taastatud	
8	Lavretsovi tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 18. 07. 2014 kuni 18. 07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov 18. 07. 2014  
amet nimi allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova 18. 07. 2014  
amet nimi allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina 18. 07. 14  
amet nimi allkiri/kuupäev

Omanikujärelevalve poolt:

Keskonnaprojekt OÜ  
Järelevalve insener Lauri Linnus Harri Vihalemm 03.07.2014  
amet nimi allkiri/kuupäev

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta  
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

06.06.2014 a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804  
nimi, äriregistrikood, <sup>891</sup> telefoni nr  
Ehitusloa number: 22734(K1133), 22630(V1037), 22892(K1303), 22732(K1301), 22732(K1147),  
22888(K1302), 22737(K1131), 22887(V1038), 22733(K1134)

Kaaveloa number: 1462, 1477, 1475, 1495

Ajavahemikul 2013 a. kuni 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Hariduse tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Hariduse tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
3	Vestervalli tn	Roheline vöönd	taastatud	
4	Vestervalli tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
5	Sepa tn	Roheline vöönd	taastatud	
6	Sepa tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
7	Sadama tn	Roheline vöönd	taastatud	
8	Sadama tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
9	Karja tn	Roheline vöönd	taastatud	
10	Karja tn	Tee,kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 01.07. 2014 kuni 01.07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov  
amet nimi allkiri/kuupäev 1.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova  
amet nimi allkiri/kuupäev 01.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina  
amet nimi allkiri/kuupäev 01.07.2014

Omanikujärelevalve poolt:

Keskkonnaprojekt OÜ Lauri Linnus  
Järelevalve insener amet nimi allkiri/kuupäev 26.06.2014

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta  
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

29.07.2013.a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Vesi)  
Tööde teostaja: AS Eesti ESM 110176697 53029548  
nimi, äriregistrikood, telefoni nr  
Ehitusloa number: 22890, 22887  
Kaeveloa number: 1246,1247

Ajavahemikul 03.09. 2012.a kuni 29.07.2013.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Karja tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Karja tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 01.08.2013 kuni 01.08.2015.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna  
M. T. Mõõrikov T. Mõõrikov 01.08.13  
amet nimi allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i  
vanemspetsialist, linnaaednik Ljudmila Morina 01.08.13  
amet nimi allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna  
osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova 01.08.13  
Amet nimi allkiri/kuupäev

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ  
Töödejuhataja, peatöövõtja Mark Stolõpin 01.08.13  
amet nimi allkiri/kuupäev

AS Eesti ESM  
töödejuhataja, alltöövõtja Sergei Tarassov 01.08.13  
amet nimi allkiri/kuupäev