

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

19.06. 2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 23433(V1024), 23434(K1306), 23020(K1307)

Kaaveloa number: 1309

Ajavahemikul 15.01. 2013 a. kuni 13.06.13 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Puškini tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Puškini tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 23.07. 2014 kuni 23.07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 23.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 23.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 23.07.14

Tööde teostaja poolt: Ravel Toome
Astlanda Ehitus OÜ Mark Stolõpin
töödejuhataja, peatöövõtja amet nimi allkiri/kuupäev 19.06.14

OÜ KESKKONNAPROJEKT UNO KÕIVE 19.06.14
03V

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

27.05.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Ehitusloa number: 23433(V1024), 23434(K1307), 23020(K1307), 23021(K1156)

Kaaveloa number: 1291, 1445

Ajavahemikul 25.11 2012 a. kuni 08.05 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatus käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Bastrakovi tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Bastrakovi tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
3	Grafovi tn	Roheline vöönd	taastatud	
4	Grafovi tn	Tee,kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 25.07.2014 kuni 25.07.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 25.07.14

Omanikujärelevalve poolt: Keskonnaprojekt OÜ Järelevalve insener Lauri Linnus
amet nimi allkiri/kuupäev 28.05.14

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ töödejuhataja, peatöövõtja Ravel Toome
amet nimi allkiri/kuupäev 27.05.14

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

10.06.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6 988 000
nimi äriregistrikood telefoni nr

Ehitusloa number: 23433 (V1024)

Kaaveloa number: 1518

Ajavahemikul 13.02.2014 a. kuni 10.06.2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatus käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Vaiavara tn	Roheline vöönd	taastatud	
		Sõidutee	taastatud	
		Kõnnitee	taastatud	
2	Juhkentali tn 6	Roheline vöönd	taastatud	

Garantiiperiood: alates 17.06.2014 kuni 17.06.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 17.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 17.06.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 10.06.2014

Omanikujärelevalve poolt: Keskkonnaprojekt OÜ Lauri Linnus
Järelevalve insener amet nimi allkiri/kuupäev 10.06.2014

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ Ilmari Kuusaru
Peatöövõtja esindaja amet nimi allkiri/kuupäev 10.06.2014

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

06.06.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 23433(V1024)

Kaaveloa number: 1407

Ajavahemikul 05.07.2012 a. kuni 28.11.2013 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Puskini tn (Grafovi-Vaksali)	Roheline vöönd	taastatud	
2	Puskini tn (Grafovi-Vaksali)	Asfaltkate-sõidutee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 03.07.2014 kuni 03.07.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 03.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 03.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 03.07.14

Omanikujärelevalve poolt:

Keskonnaprojekt OÜ Järelevalve insener Lauri Linnus
amet nimi allkiri/kuupäev 26.06.2014

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ töödejuhataja, peatöövõtja Ravel Toome
amet nimi allkiri/kuupäev 06.06.2014