

OTSUS

Narva

23.04.2015 nr 34

Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine ning sildfinantseerimise lubamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsusega nr 62 kinnitati „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ omafinantseering aastateks 2011-2014 summas 36 558 eurot. Projekt realiseeritakse SA Innove kaudu. Projekti eelarve oli 365 575 eurot, millest toetus moodustas 329 017 eurot. Projekt „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ näeb ette hoone fassaadi kapitaalremonti, ruumide avatud noortekeskuse renoveerimist, 3. korrusel ruumide ehitamist, kõogi remonti, ning vajaliku sisustuse ja inventari soetamist. Seoses Narva Linnavalitsuse struktuuri muutmisega muudeti Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuses nr 65 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ teostajat. Nüüd on antud projekt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pädevuses. Projekti omafinantseering jääb muutmata, kuid lükati edasi omafinantseerimise tähtaega seoses projekti elluviimise tähtaja edasilükkamisega 2013.-2015. aasta peale. 25.08.2014 viis Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet läbi riigihanke ning hanke tulemuste alusel ületab odavaima pakkumuse ehitustööde maksumus projekti eelarvet 199 069 euro võrra. Seega Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsusega nr 126 „Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 65 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine“ muudeti Narva linna omafinantseerimine ning uus omafinantseerimine aastateks 2014-2015 moodustas 230 534 eurot. Projekti üldsumma oli 564 643 eurot. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet taotles SA-lt Innove ettemaksu, kuid see taotlus jäeti rahuldamata. Seoses sellega on vaja võtta sildfinantseerimist 225 109 eurot ulatuses laenu arvelt.

Samuti projekti realiseerimisega on täpsustunud projekti elluviimisega seotud kulud. Seega tuleb muuta Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuses nr 62 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise

kinnitamine ja teostaja määramine“ toodud summasid aastate lõikes ning võtta laenu sildfinantseerimise katmiseks. Projekti üldsumma ei muutu.

2. Õiguslikud alused

2.1 Haldusmenetluse seaduse 64 lõike 1 kohaselt on käesoleva jao sätteid kohaldatakse haldusakti kehtetuks tunnistamisele haldusorgani poolt. Kehtetuks tunnistamise kohta sätestatud kohaldatakse ja haldusorgani poolt haldusakti muutmise ja haldusakti kehtivuse peatamise suhtes.

2.2 Haldusmenetluse seaduse 64 lõike 2 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. Muu haldusorgan võib haldusakti kehtetuks tunnistada ainult seaduses sätestatud juhul.

3. Otsus

Muuta Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ punkti 3 ja sõnastada uues redaktsioonis:

„3. Otsus

3.1 Kinnitada projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimine aastatel 2014-2015 kokku 230 534 eurot:

2014. aastal – 4 585 eurot

2015. aastal – 225 949 eurot

3.2 Narva Linnavalitsusel võtta laenu aastal 2015 omafinantseerimise katmiseks summas 225 949 eurot.

3.3 Mitte-kapitaliseeritavate kulude summa katmine näha ette linna eelarvest 2015. aastal – 4 400 eurot.


3.4 Narva Linnavalitsusel võtta laenu aastal 2015 sildfinantseerimise katmiseks summas 225 109 eurot.

3.5 Narva Linnavalitsusel vormistada Narva Noortekeskusele kinnituskiri ruumide aadressil Vestervalli tn 9 kasutamise kohta noortekeskusena 15 aasta jooksul pärast projekti lõpu.“

4. Rakendussätted

4.1 Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4.2 Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi Kohtumajas 30 päeva jooksul jõustumisest.



Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees