

Hr Peeter Tambu
Narva Linna Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet
Peetri plats 5
20308 Narva

Meie 18.11.2012 nr 01753


Tööde peatamine

Lähtudes pooltevahel 27.08.2012 sõlmitud lepingule " Narva Jõesadama heakorrastustööde ehitustööd" nr 27082012-01 ning arvestades ilmastikuolusid mis ei võimalda töid kvaliteetselt teostada, palume peatada ehitustööd alates 21.12.2012 a. kuni 01.04.2013 a.

Lugupidamisega,

Andres Vinkler
Projektijuht

5216831



Mr. A. Vinkler
21.12.2012
Peeter Tambu