

Projekt: TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas

Kellelt: Kaire Vain | Riigi Tugiteenuste Keskus | 15.08.2022 11:33

Teema: RE: TEN-T lisatööd RHS § 123 lg 1 p 1

Kirja sisu:

Tere

Muudatused kooskõlastuslehtedel 6 ja 7 minu poolt üle vaadatud. Muudatused lubatavad RHS §123 lg1 p1 alusel. Hange suunatud II tasandi kontrolli.

Lugupidamisega

Kaire Vain

Hankeekspert

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Arina Tsetlina

Saadetud: 15.08.2022 11:16

Teema: RE: TEN-T lisatööd RHS § 123 lg 1 p 1

Tere

Esitatud lisatöö tellimise ja teostamisega meil on väga kiire. Seega oleksime väga tänulikud, kui annate tagasisidet esimesel võimalusel.

Ette tänades

Arina Tsetlina

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Arina Tsetlina

Saadetud: 11.08.2022 15:46

Teema: TEN-T lisatööd RHS § 123 lg 1 p 1

Tere

Saadan Teie läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks Töövõtja poolt esitatud hinnapakumise lisatöödele teise etapi käigus freesitud asfaldi sõelumisele ja katsetamisele.

Lisatööde maksumuseks ilma käibemaksuta on 8 280 €, mis mahub RHS § 123 lg 1 p 1 kohaselt lubatud 15% piirmäära sisse.

Oleme väga tänulikud kiire tagasiside eest.

Lugupidamisega

Arina Tsetlina