

Varamajandus

From: "Inna Shadrina" <inna.shadrina@narva.ee>
To: "Varamajandus" <varamajandus@narva.ee>
Sent: 26. mai 2009. a. 10:24
Subject: Fw: Kraavi tn 1, projekti täiendamine

----- Original Message -----

From: Jarmo Nikland
To: 'Inna Shadrina'
Sent: Tuesday, May 26, 2009 9:35 AM
Subject: Kraavi tn 1, projekti täiendamine

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile
Tamara Luigas

Palume pikendada lepingut 08006, mis sõlmiti 10.12.2008, tagasiulatuvalt alates 04.05.2008. Uueks lepingu täitmise tähtajaks sooviksime 08.06.2009. Pikendamise põhjuseks on vajadus täiendada üleantud projektdokumentatsiooni vastavalt tellija märkustele.

Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

Tervitades

Jarmo Nikland
Projektijuht

PROJEKT KUUBIS OÜ
J. Vilmsi tn 53A, Tallinn, 10147
Tel (+372) 6 828 999
Fax (+372) 6 828 998
GSM (+372) 51 02 920
jarmo@kuubis.ee
www.kuubis.ee



Pr. O. Rodinova
26.05.09 JSh