

NARVA LINNAVALITSUS



KORRALDUS

Narva

12.08.2009 nr 909-k

Projekti "Joaoru puhkeala arendamine" ettevalmistamiseks vastutusalade määratlemine

1. Asjaolud ja menetluse käik

„Joaoru puhkeala arendamine” projekti ettepanek kogumaksumusega 63 890 000 krooni on lülitatud Linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kavva. Vastavalt Siseministeeriumi 28.11.2008 kirjale nr 12.6-2-1/10144 projekti ettepanek „Joaoru puhkeala arendamine” rahastatakse linnaruumilise, arhitektuurse ja maastikulise lahenduse ideekonkursi läbiviimise tingimusel. Vastavalt Regionaalministri 15.mai 2008 määruse nr 3 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ §15 lõige 1 projekti põhitaotlus koos lisadega (puhkeala lahendus ideekonkursi alusel, puhkeala detailplaneering, ehitusprojekt, maa-ala munitsipaalomandisse jätmise otsus või sõlmitud riigiga maa-ala tasuta kasutamiseleping ja TTA) peab olema korrektselt valmis ja esitatud programmile hiljemalt 30.10.2011.a. Hilinemise juhul linn kaotab projekti toetuse saamise õiguse (47 370 500 kr). Seoses projekti põhitaotluse koostamiseks sh kohustuslike lisade väljatöötamiseks jäänud piiratud ajaga on vaja jagada projekti põhitaotluse sh lisade ettevalmistamiseks vastutusalad ja tähtajad Linnavalitsuse ametite ja osakondade vahel.

2. Õiguslikud alused

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lõike 1 punktile 3 linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse.

3. Otsus


Jagada projekti "Joaoru puhkeala arendamine" põhitaotluse, sh lisade ettevalmistamise vastutusalad alljärgnevalt:

- 3.1 Joaru puhkeala linnaruumilise, arhitektuurse ja maastikulise lahenduse ideekonkursi korraldamine – vastutav Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg 31.12.2009.
- 3.2 Muinsuskaitse eritingimuste koostamine - vastutav Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg 11.08.2009.
- 3.3 Joaoru puhkeala detailplaneeringu lõpetamine, sh vajalike uuringute teostamine - vastutav Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg 30.04.2010.
- 3.4 Joaoru puhkeala projekteerimistingimuste väljaandamine - vastutav Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg 30.05.2010.
- 3.5 Projekteerimine, ehitusprojekti koostamine, sh vajalike uuringute teostamine - vastutav Linnavara-ja Majandusamet, tähtaeg 30.03.2011.
- 3.6 Maaomandi küsimuse lahendamine - vastutav Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg 30.04.2011.
- 3.7 TTA "Joaoru puhkeala arendamine Narvas"muutmine – vastutav Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, tähtaeg 30.05.2011.
- 3.8 Projekti taotluse koostamine ja esitamine EAS-le – vastutav Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, tähtaeg 30.07.2011.

4. Rakendussätted

4.1 Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.


Andrei Filippov
Abilinnapea
linnapea ülesannetes


Ants Liimets
Linnasekretär