

# NARVA LINNAVALITSUSE LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET



Госп. Геннадий Фанфора  
Член правления  
OÜ Apest Grupp

Teie nr 229 03.12.2009

Meie 07.12.2009 nr 2-6/4922-2

Narva Sõudebaasi hoone aadressil:  
Jõe 1, Narva linn, 5.boksi rekonstrueerimine

02.12.2009 г. при осмотре объекта и замерах объемов дополнительных работ по представленной Вами на согласование сметы № 69-09-Н комиссией в составе специалистов отдела строительства LVMA О.Родиновой, М.Тихомировой, И.Шадринной, надзора собственника Ю.Баркова и директора спортшколы Энергия И.Маштакова обнаружены дефекты строительства – сплошная горизонтальная трещина на разделительной стене, а также следы протечек в помещении венткамеры. В этот же день 02.12.2009 г ОÜ Apest Grupp по электронной почте было направлено сообщение о наличии дефектов и необходимости их устранения .

04.12.2009 г. в 14:30 состоялись переговоры с исполнительным директором ОÜ Apest Grupp госп. В.Сычевым по результатам проверки акта № 6 выполненных работ за ноябрь м-ц. Замечания Заказчика были доведены до сведения госп.В.Сычева. Сообщение о том, что представленные Вами документы – arve nr 20091104 24.11.2009; akt nr 6 teostatud tööd novembri 2009; eelarve nr 69-09-Н Sõudebaasi 5.boksi lisatööd не могут быть Заказчиком акцептированы направлено Вам по электронной почте 04.12.2009г. в 9:07.

До сего времени со стороны ОÜ Apest Grupp не предприняты какие-либо меры ни по устранению строительных дефектов, ни по исправлению замечаний по акту № 6.

Доводим до Вашего сведения, что после рассмотрения акта выполненных работ № 6 за ноябрь 2009 год по договору № 73 от 03.06.2009 года по объекту Narva Sõudubaasi hoone aadressil Jõe 1, Narva linn, 5 boks **Заказчик готов принять и оплатить следующие работы:**

1. Ventilatsioonitööd - 91 150,0 kroon
  2. Tuletõrjesignalisatsioon, projekteerimistööd - 25 014,00 kroon
- Всего в сумме **116164** кроны (с налогом с оборота **139396,80**).

Стоимость приобретения, доставки и установки инвентаря:

- \*Inventari osta - 29 540,0 kroon
- \*Transport - 900,0 kroon
- \*Kookuseadmine - 4895,0 kroon

будет оплачена после установки его на месте.

Смету № 69-09-Н на сумму 150282 крон, приложенной к акту № 6 возможно акцептировать только после согласования объемов работ и расценок с Заказчиком. Окончательный расчет будет произведен после устранения вышеназванных строительных дефектов.

С уважением

Тамара Луйгас  
и.о. директора

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luygas', written over a light blue horizontal line.

Ольга Родинова тел. 359 9026