

M. Luigas  
17.11.2011

## LEPINGU MUUTMISE KOKKULEPE

Narva linn

23.11.2011

**Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet** (asutuse registrikood 75029837, asukohaga Peetri plats 3, 20308 Narva), edaspidi nimetatud "Tellija", direktori kohusetäitja Tamara Luigas' e isikus, ühelt poolt, ja


**Niknas OÜ / Optic Line OÜ** (äriregistrikoodid 11648164 / 11190140, asukohaga Palli 7, 20104 Narva) kui solidaarvastutusega ühispakkujad, edaspidi nimetatud „Töövõtja“, juhtivpakkuja juhatuse liikme Ilja Kalatšov'i isikus, teiselt poolt,

eraldi ja koos edaspidi nimetatud ka kui "Pool" või "Pooled", allkirjastavad käesolevaga 25.07.2011.a. sõlmitud Ehitustööde töövõtulepingu nr 114 (edaspidi Leping) muutmise kokkuleppe (edaspidi ka Kokkulepe), võttes aluseks Töövõtja taotlustes märgitud asjaolud (LVMA 18.11.2011 sissetulev kiri nr 9360 ning LVMA 05.10.2011 sissetulev kiri nr 7851), olles kokku leppinud alljärgnevas:


1. Muuta tööde kirjeldust, asendades Lisa 1 „Lepingu eelarve II“ käesolevale kokkuleppele lisatud Lisaga 1 „Lepingu eelarve III“.
2. „Lepingu eelarve III“ sisaldab kõiki remondiobjektil teostatud ja teostamisele kuuluvaid töid nii, nagu lepingutäitmisel on olnud Poolte tahe. „Lepingu eelarves III“ (Lisa 1) kajastamata tööd teostamisele ei kuulu ning nende eest ei tasuta. Tööde kirjelduse muutmine ei mõju ühelgi juhul ega ühelgi viisil Lepingu hinnale suurendavalt. Tasustamine toimub ainult Lepingu hinna raames ning üksnes faktipõhiselt.
3. Ülejäänud osas jätta Leping muutmata. Arvestades, et tööde kirjelduse muutmisvajadus on objektiivselt põhjendatud ning tööde teostamisel on, kuigi Tellija põhimääruse järgset esindajat koheselt teavitamata ning sellekohast kirjalikku lepingumuudatust aegsasti sõlmimata, sellest ka lähtutud, jõustatakse käesolev Kokkulepe tagasiulatuvalt alates 25.09.2011.a.
4. Kokkulepe on sõlmitud ühel (1) lehel eesti keeles, kahes eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine antakse Töövõtjale. Kokkuleppele on lisatud muudetud tööde kirjeldust kajastav „Lepingu eelarve III“ (Lisa 1), mis on koostatud samuti kahes originaaleksemplaris ning allkirjastatud neljal (4) lehel.

### Poolte allkirjad

**Tellija esindaja:**

  
\_\_\_\_\_  
**Tamara Luigas**  
Narva Linnavalitsuse  
Linnavara- ja Majandusamet  
Direktori kohusetäitja

**Töövõtja esindaja:**

  
\_\_\_\_\_  
**Ilja Kalatšov**  
Niknas OÜ / Optic Line OÜ  
Ühispakkujate volitatud esindaja  
12.07.2011.a ühispakkumuse volikiri