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Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine

(Igor Grafovi tn 4, Narva)
Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu otsuse vastuvõtmist „Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Igor Grafovi tn 4, Narva)“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov´i antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
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Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine

(Igor Grafovi tn 4, Narva)
1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (edaspidi ka MPEÕK) Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Koguduse (registrikood 80206135) vahel on 30.12.2010 sõlmitud kinnistu tagasiõigusega müügileping, asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus (Narva notari Tatjana Boitsova registri nr 6906) (edaspidi ka Leping), millega MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus kohustus investeerima Narva linnas aadressil Igor Grafovi tn 4 omandatud varasse aastatel 2011-2014 igaaastaselt vähemalt 31 955,82 eurot.    

MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus investeeris aastatel 2011-2013 eelnimetatud varasse 95 942,01 eurot. Nelja aasta investeerimiskohustus oli 127 823,28 eurot. 2014. aastal jäid tegemata investeeringud summas 31 881,27 eurot.  
Vastavalt Lepingu punktile 5.5 kohaldatakse investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel leppetrahvi 10% (kümne protsendi) ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt. 

Vastavalt Lepingu punktile 5.6, kohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel on Narva linnal õigus teostada kinnistu tagasiostuõigus hinnaga, millega kinnistu müüdi. 

08.12.2014 taotles MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile saadetud kirjas tähtajaks 31.12.2014 täitmata jäänud investeerimiskohustuse täitmise tähtaja pikendamist kuni 31.12.2015. Kohustuse osalist mittetäitmist põhjendati uude objekti (Mõisa 4) oluliste investeeringute tegemise vajadusega. MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Koguduse teatel käivad praegu Grafovi 4 objektil tööd, mis lõpetatakse 2015. aastal ja millega täidetakse järelejäänud investeerimiskohustus. 
Küsimust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosolekul 17.12.2014 (protokoll nr 15), kus võeti vastu järgmine otsus:

1. Soovitada nõustuda Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Koguduse taotlusega tähtajaks 31.12.2014 täitmata jäänud investeerimiskohustuse summas 31 881,27 eurot täitmise tähtaja pikendamisest kuni 31.12.2015.

2. Soovitada mitte rakendada MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Koguduse suhtes 30.12.2010.a sõlmitud kinnistu tagasiõigusega müügilepingu, asjaõiguslepingu ja kinnistamisavalduse punktidest 5.5 ja 5.6 tulenevaid sanktsioone.

3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametil esitada lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamise küsimus Narva Linnavalitsuse istungile protokollilise otsuse vastuvõtmiseks.

Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 167 kohaselt võõrandati Narva Igor Grafovi tn 4 kinnistu MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele Narva Linnavolikogu otsustuse korras. Seega esitatakse investeerimiskohustuste täitmise tähtaja pikendamise küsimus otsustamiseks Narva Linnavolikogule.

2. Õiguslikud alused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 30 lõike 1 punkti 2 kohaselt lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele. 

Narva Linnavolikogu 09.06.2006 määrusega nr 18/56 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra” punkti 76 kohaselt kontrollib võõrandamislepingu tingimuste täitmist linnavara võõrandamise korraldaja. Juhul, kui täitmise käigus on mõne müügilepingu punkti täitmine oluliselt raskendatud, võib poolte kokkuleppel ja Linnavalitsuse otsustuse alusel lepingutingimusi muuta.
3. Otsus

3.1. Pikendada Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele (registrikood 80206135, asukoht Bastrakovi 4, Narva) 30.12.2010 sõlmitud kinnistu tagasiõigusega müügilepingu, asjaõiguslepingu ja kinnistamisavalduse (Narva notari Tatjana Boitsova registri nr 6906) punktis 5.4 ette nähtud, kuid tähtajaks 31.12.2014 täitmata jäänud investeerimiskohustuse summas 31 881,27 eurot täitmise tähtaega kuni 31.12.2015.
3.2. Mitte rakendada Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Koguduse suhtes 30.12.2010. a sõlmitud kinnistu tagasiõigusega müügilepingu, asjaõiguslepingu ja kinnistamisavalduse (Narva notari Tatjana Boitsova registri nr 6906) punktides 5.5 ja 5.6.ettenähtud sanktsioone.

3.3. Volitada linnapead Eduard East’i allkirjastama Narva linna nimel vastav notariaalne leping.

4. Rakendussätted

4.1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametil teha käesolev korraldus teatavaks Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele.

4.2. Käesolev korraldus jõustub seaduses sätestatud korras.

4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest.
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