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Projekti “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” ettevalmistamiseks vastutusalade määratlemine
1. Asjaolud ja menetluse käik
„Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” projekti ettepanek kogumaksumusega 79 089 308 krooni on lülitatud Linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kavva Siseministeeriumi informatsiooni järgi ( 05.01.2010 kiri nr 12.6-2-1/7593). Projekti elluviijaks on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
Projekti põhitaotlus on plaanitud esitada programmile I. kvartalis 2011.a. Projekti põhitaotluse ettevalmistamiseks on vaja viia ellu järgmised eeltööd: 
· Bastionimüüride Pax, Justitia, Spes ja Narva Linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva uuringute, tehnilise ekspertiisi teostamine, ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine 
· Pax, Justitia, Spes bastionimüüride ja Narva Linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva müüride kindlustamise ehitusprojekti koostamine tehnilise ekspertiisi, muinsuskaitse eritingimuste ja projekteerimistingimuste alusel 
· Rootsi terrassi ja Päikeseplatsi projekteerimine, põhiprojekti täiustus

· Avaliku ideekonkursi (skulptuurid ja väikevormid Rootsi terrassil) korraldamine 
· TTA uuendamine 
· Põhitaotluse koostamine. 
Seoses piiratud ajaga eeltööde elluviimiseks  on vajalik jagada projekti põhitaotluse ettevalmistamiseks ja eeltööde teostamiseks vastutusalad  ja tähtajad  Linnavalitsuse ametite ja osakondade vahel.
2. Õiguslikud alused
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lõike 1 punktile 3 linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse. 
3. Otsus

Jagada projekti “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” põhitaotluse, sh lisade ettevalmistamise vastutusalad ja soovituslikud tähtajad alljärgnevalt:
3.1 Bastionimüüride Pax, Justitia, Spes ja Narva Linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva uuringute, tehnilise ekspertiisi teostamine, ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile taotluse esitamine projekteerimistingimuste väljastamiseks  - vastutav Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet, tähtaeg kuni 14.06.2010
3.2 Pax, Justitia, Spes bastionimüüride ja Narva Linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva müüride kindlustamiseks projekteerimistingimuste väljaandmine - vastutav Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg kuni 30.06.2010

3.3 Pax, Justitia, Spes bastionimüüride ja Narva Linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva müüride kindlustamiseks ehitusprojekti koostamine ja kooskõlastamine, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile taotluse esitamine bastonide kindlustamiseks ja promenaadi ehitamiseks ehitusloa väljastamiseks - vastutav Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet, tähtaeg kuni 31.10.2010

3.4 Ehitusloa väljastamine Pax, Justitia, Spes bastionimüüride ja Narva Linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva müüride kindlustamiseks ning promenaadi ehitamiseks – vastutav Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg kuni 17.11.2010
3.5 Rootsi terrassi ja Päikeseplatsi (sh päikesekell) projekteerimine – vastutav Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg kuni 30.06.2010

3.6 Promenaadi põhiprojekti täiendamine (sh vastavalt EAS-i nõuandele) ja kõikide vajalike  kooskõlastuste saamine vastavatelt ametkondadelt (sh EAS-ilt)   - vastutav Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, tähtaeg kuni 31.08.2010 
3.7 Avaliku ideekonkursi (skulptuurid ja väikevormid Rootsi terrassil) korraldamine – vastutav Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, tähtaeg kuni 18.10.2010 
3.8 Põhiprojekti kalkulatsiooni revideerimine ja vajadusel uuendamine – vastutav Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet, tähtaeg kuni 25.10.2010
3.9 Võrdleva hinnakalkulatsiooni tellimine - vastutav Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet, tähtaeg kuni 25.11.2010
3.10 TTA „Ajalooline promenaad Narvas/Eesti” uuendamine – vastutav Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, tähtaeg kuni 22.12.2010
3.11 LPA programmi tingimuse ”Taotleja peab tagama, et projekt moodustab ühtse funktsionaalse ja visuaalse terviku ümbritsevate objektidega, sh Joaoru, Narva kindluse, bastionide ning Narva jõesadamaga” jälgimine - vastutav Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
3.12. Projekti taotluse koostamine esitamiseks EAS-le – vastutav Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, tähtaeg kuni  20.01.2011
4. Rakendussätted
4.1 Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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