
EHITUSE PEATÖÖVÕTULEPING NR ........

Narvas, ... juulil 2010.a. 

Tellija: Narva  Linnavalitsusele  Linnavara-  ja  Majandusamet,  registrikood  75029837, 
asukoht Peetri plats 3, 20308 Narva, keda esindab põhikirja alusel xxxxxx ............... (edaspidi ka 
“Tellija”, “Pool” või koos Töövõtjaga “Pooled”), ühelt poolt 

ja

Töövõtja:  ................., registrikood ........, asukoht ............., ..... ......., keda esindab juhatuse liige 
.......... (edaspidi ka “Töövõtja”, “Pool” või koos Tellijaga “Pooled”) teiselt poolt,

Võttes arvesse, et:

(a) Töövõtja  on  vastavalt  Tellija  ...  ...  2010.a.  otsusele  tunnistatud  võtjaks 
riigihankes nr .....;

on sõlminud Lepingu järgnevas:

1. LEPINGU OBJEKT
1.1. Lepingu  objektiks  Narva  koolieelse  lasteasutuse  Pingviin  hoonete  ning  territooriumi 

heakorrastamise  rekonstrueerimistööd (Lepingus  nimetatud  “Ehitis”)  väljaehitamiseks 
vajalike  ehitustööde  teostamine  koos  ehitusjuhtimise  korraldamise  ning  vajalike 
hangetega  (Lepingus  nimetatud  ”Tööd”).  Töö  eesmärk  -  tagada   Narva  koolieelse 
lasteasutuse  Pingviin kaasajastamisega   vajalikud  tingimused  lasteasutuse  toimimiseks 
tänapäeva nõuetest lähtuvalt.

1.2. Tööde maht ja ulatus on määratud Lepingu dokumentides. Tööde, s.h. ehitusmaterjalide ja 
–toodete (Lepingus nimetatud ”Ehitustooted”), kvaliteedi osas lähtuvad Pooled vastaval 
kutsealal kehtivatest tavadest ja praktikast ning Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidest 
(sealhulgas ehitustegevust reguleerivatest eeskirjadest ja ametkondlikest ettekirjutustest), 
kusjuures teostatud Tööd peavad vastama RYL 2000 1. klassi nõuetele: pinnasetööd ja 
alustarindid Maa RYL 2000 nõuetele; viimistlustööd ja sisetarindid RYL 2000 nõuetele; 
kande- ja piirdetarindid Tarindi RYL 2000 nõuetele; maalritööd Maalritööde RYL 2001 
nõuetele; hoone tehnosüsteemid Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 nõuetele. Tugev- ja 
nõrkvoolu  ehitustööde  kvaliteet  peab  vastama  Eesti  Vabariigis  kehtivatele  nõuetele  ja 
normidele.  Osades,  kus  Tellija  leiab  visuaalselt  puudusi  lõppkvaliteedis,  kohustub 
Töövõtja  lähtuma  Heast  Ehitustavast  ja  kvaliteedi  hindamise  aluseks  olevast 
normdokumentatsioonist ning Lepingu dokumentidest.

2. POOLTE AVALDUSED JA KINNITUSED
2.1. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et nad on põhjalikult tutvunud Lepingu dokumentidega 

ning Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva õigusakti ega 
äriühingu sisedokumendi sätet ega varem sõlmitud lepingutega endale võetud kohustust. 

2.2. Pooled  avaldavad  ja  kinnitavad,  et  ei  esine  asjaolusid,  mis  keelaksid,  piiraksid  või 
välistaksid Poolte õigust sõlmida Lepingut ja et Pooltel on tulenevalt õigusaktidest ning 
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äriühingu sisedokumentidest olemas kõik nõutavad load, otsused, kooskõlastused ja muud 
eeldused, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. 

2.3. Pooled  avaldavad  ja  kinnitavad  oma  valmisolekut  ja  tahet  suunata  oma  parimad 
jõupingutused Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks, austades ja järgides teise Poole 
õigusi ning huve.

2.4. Kumbki Pool kinnitab, et ta on teisele Poolele teatanud kõigist asjaoludest, mille vastu 
teine Pool on Lepingu eesmärki arvestades läbirääkimiste käigus avaldanud olulist huvi 
ning et teisele Poolele esitatud andmed on tõesed. 

2.5. Töövõtja  avaldab  ja  kinnitab,  et  ta  on  põhjalikult  tutvunud  ehitusobjekti  ja  seda 
ümbritseva  alaga,  Tööde  teostamist  puudutavate  kõikide  oluliste  asjaolude  ja 
dokumentidega ning ei oma selles suhtes mingeid pretensioone. Töövõtja on pakkumust 
tehes ja Lepingut sõlmides lähtunud Lepingu lisaks (lisa 1) olevast riigihanke nr xxxxxxx 
hankedokumentidest s.h projektdokumentatsioonist,  (Lepingus nimetatud ”Projekt”).  

2.6. Lepingu  sõlmimisega  kaotavad  kõik  varajasemad  Pooltevahelised  lepingud  ja  muud 
kokkulepped kehtivuse niivõrd, kuivõrd need on vastuolus Lepinguga.

2.7. Pooled  kinnitavad,  et  on  Lepingu  ja  selle  lisad  hoolikalt  läbi  lugenud  ning  et  kõik 
tingimused on arusaadavad ja üheselt mõistetavad.

3. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED
Üldised
3.1. Töövõtja kohustub teostama Tööd, mis hõlmab muuhulgas kohustuse omal kulul hankida 

kogu  Tööde  teostamiseks  vajaliku  tööjõu,  kõik  kasutatavad  Ehitustooted,  seadmed, 
masinad ja muud töövahendid, samuti Ehitisse monteeritavad seadmed ja inventari ning 
teostada muud toimingud,  mis on vajalikud või kooskõlastatud Tellijaga.  Tööde hulka 
kuuluvad  ka  sellised  tööd,  millele  ei  ole  Lepingu  dokumentides  otseselt  viidatud,  ent 
millised  on  vajalikud  Töö eesmärgi  saavutamiseks  ja  teostamiseks  ja  lõpuleviimiseks 
mahus ja ulatuses, mis võimaldab Tööde alustamist ja nõuetekohast läbiviimist,  samuti 
tööd,  mis  on  vajalikud  Ehitise  valmisehitamiseks  vastavalt  kehtestatud  nõuetele, 
Projektile  ja  heale  ehitustavale  ja  ehitisele  kasutusloa  saamiseks,  s.h  loatoimingute 
läbiviimiseks, vastuvõtukomisjoni liikmete kooskõlastuste hankimine jms.

3.2. Töövõtja kohustub koostama Projekti  mahus mittesisalduvad, kuid Tööde teostamiseks 
vajalikud  tööprojektid  (vastavalt  EVS 811:2006  Hoone  ehitusprojekt).  Töövõtja  poolt 
koostatud  täiendavad  tööprojektid  ja  Töövõtja  poolt  tehtud  muudatusettepanekute 
tööjoonised tuleb enne nende töössevõtmist kooskõlastada Tellija esindajaga ja vastava 
osa  projekteerijaga,  saades  joonisele  Tellija  ja  vastava  osa  projekteerija  dateeritud 
kinnituse „Töösse”.  

3.3. Töövõtja kohustub teostama kõigi rajatiste jms.  geodeetilise  mahamärkimise ning kõik 
vajalikud geodeetilised teostusjoonised, täiteskeemid, jms;

3.4. Töövõtja kohustub alustama, teostama ja andma Tööd Tellijale üle Lepingus sätestatud 
mahus ja tähtaegadel.

3.5. Kuna Tööde finantseerimine toimub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaasabil, tagab 
Töövõtja  objekti  visuaalseks  identiteediks  vajalike  teavitusplakatite  paigaldamise 
(vastavalt  juhendmaterjalile  internetis  http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-
mittetulundussektorile/kuelastuskeskkond/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-
programm-sf-2007-2013/kuidas-taehistada-rahastatud-objekte). 

Kooskõlastused
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3.6. Töövõtja kohustub hankima omal kulul kõik Tööde teostamiseks vajalikud andmed (v.a. 
Projektis  esitatud  andmed)  ja  teostama  Töövõtjale  Tööde  teostamiseks  vajalikud 
ehitusuuringud,  kooskõlastama  tööprojekti  kõigi  asjaomaste  instantsidega,  hankides 
ühtlasi  omal  kulul  kõik  Tööde  teostamiseks  ja  Tööde  resultaadi  kasutusele  võtmiseks 
vajalikud  load  (v.a.  ehitusloa  Hoone  püstitamiseks),  raieload,  teedesulgemise  load  ja 
tehnovõrkude ehitusload ning vajalikud kooskõlastused (näiteks vastavate ametkondadega 
kooskõlastama  kraanatööde  projekti),  s.h.  koostama  lubade  (eelkõige  kasutusloa) 
taotlemiseks  vajamineva  nõuetekohase  dokumentatsiooni  ning  tegema  muud  lubade 
taotlemiseks ja saamiseks vajalikud toimingud.

3.7. Töövõtja  kohustub  tagama  Ehitise  kasutuselevõtmiseks  vajalike  toimingute  ning 
inspektorite  ja  ametkondade  poolt  nõutavate  teostusjooniste,  täiteskeemide  ja 
mõõdistusjooniste koostamise koos selleks vajalike kulutuste tasumisega.

3.8. Töövõtja  kohustub  esitama  valmis  Tööd  ja  vajaliku  dokumentatsiooni  Tellijale  jt 
huvitatud ametkondadele tähtajal, mis võimaldab Tööde vastuvõttu Lepingu tähtajaks.

3.9. Töövõtja  kohustub  võimaldama  Tellijal  ning  riikliku  ja  kohaliku  omavalitsuse 
järelevalveorganitel  teostada  õigusaktides  sätestatud  järelevalvet,  andma  järelevalve 
teostajatele  õigusaktides  nõutud  informatsiooni  ja  järgima  järelevalve  teostajate  poolt 
tehtud ettekirjutusi ning vastutama õigusaktide rikkumisega kaasnevate tagajärgede eest.

3.10. Töövõtja  kohustub  saama  Tellija  kirjaliku  nõusoleku/kooskõlastuse  Tööde 
kõrvalekaldumiseks  Projektist.  Kõik  muudatused  tuleb  kirjalikult  kooskõlastada  enne 
vastava Tööde osa teostamist.

3.11. Töövõtja  kohustub  kooskõlastama  eelnevalt  kirjalikult  Tellijaga  kõik  Töödega  seotud 
reklaamid, info- ja pressiteated. Reklaamimaksu või muu sarnase tasu tasub Töövõtja.

Ehitustooted
3.12. Töövõtja kohustub tagama, et tema poolt hangitud Ehitustooted, seadmed, masinad ning 

muud töövahendid vastavad õigusaktidega kehtestatud ja Lepingus ning Projektis kokku 
lepitud nõuetele, kusjuures:
3.12.1. Töövõtjal  on  õigus  Tööde  käigus  kasutada  Ehitustooteid  või  seadmeid  (s.h. 

tehnoloogiat), mis ei olnud tema poolt esitatud pakkumises, üksnes tingimusel, et 
Tellija on nende kasutamise eelnevalt kirjalikult heaks kiitnud ja see ei suurenda 
Lepingu maksumust;

3.12.2. Tellija  nõudmisel  on  Töövõtja  kohustatud  esitama  kasutatavate  Ehitustoodete 
kvaliteeti ja Lepingule vastavust tõendavad dokumendid.

3.13. Töövõtja  kohustub  tagama,  et  kõik  Tööde  tegemisel  paigaldatavad  Ehitustooted, 
materjalid  ja  seadmed  on  uued,  vigadeta,  Lepingu  dokumentidega  määratud  Tööde 
nõuetekohaseks teostamiseks sobilikud ja vastavad õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

3.14. Töövõtja kohustub tagama Ehitustoodete, materjalide ja seadmete kahjustuse vältimise nii 
transpordil, mahalaadimisel, paigaldamisel kui ka ladustamisel ja kasutamisel.

3.15. Töövõtja  kohustub  kõrvaldama  omal  kulul  Poolte  vahel  kooskõlastatud  tähtaegadeks 
Tööde ja selle  osade ning kasutatavate  Ehitustoodete  materjalide,  detailide ja sõlmede 
puudused, mille puhul Töövõtja ei tõenda, et need on tekkinud Tellija või kolmandate 
isikute süül. Kui Tööde ümbertegemine,  seadmete või Ehitustoote ümbervahetamine ei 
ole  otstarbekas,  võib  Tellija  nõuda  kvaliteedinõuetele  mittevastava  Töö  maksumuse 
vähendamist  sõltuvalt  mõlema  Poole  poolt  aktsepteeritud  eksperdi  määratud  summa 
võrra.
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3.16. Töövõtja  kohustub  esitama  Tellijale  ja  Omanikujärelevalvele  teostajale  kasutatavate 
Ehitustoodete ja seadmete kvaliteeti tõendavad sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid või 
muud dokumendid ja nende kasutus- või hooldusjuhendid.

Kvaliteet
3.17. Töövõtja  kohustub  tegutsema  Tööde  teostamisel  vajaliku  professionaalse  hoolsusega, 

rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi parimal võimalikul viisil, teostades Tööd 
kvaliteetselt ja vastavuses Eestis kehtivate õigusaktide, ehitusnormide ja eeskirjade ning 
hea ehitustavaga.

3.18. Töövõtja  kohustub  tegema  Tööde  osaks  olevad  ehitustööd  Projektis  ja  käesolevas 
Lepingus määratud kvaliteediga. 

Tellija juhised
3.19. Töövõtja on kohustatud kontrollima Tellija juhiseid, Tellija poolt muretsetud materjali ja, 

kui kolmas isik on teinud eeltöid (va projekteerimistööd, kuid see ei vabasta Töövõtjat 
kohustusest teavitada Tellijat ja/või omanikujärelevalve teostajat projektis leitud vigadest 
ja ebakõladest), siis selliseid eeltöid. Kontrollimise kohta koostab Töövõtja akti. Kui aktis 
väljendatud mittevastavused ei  vasta Lepingu tingimustele  ning Tellija  laseb teadlikult 
teha Töid mittevastavate materjalidega või on Töövõtjale üle andnud otsetöövõtjate poolt 
tehtud mittevastavaid töid, siis Töövõtja ei vastuta neist põhjustatud Tööde mittevastavuse 
eest Lepingu tingimustele. 

3.20. Töövõtja  kohustub  järgima  Tööde  teostamisel  Lepingu  dokumente,  Tellija  poolt 
kehtestatud eeskirju ja juhendeid ning Tellija poolt antud juhiseid ning korraldusi. Juhul 
kui Tellija juhiste ja korralduste järgimine tooks kaasa Tööde Lepingule mittevastavuse, 
peab  Töövõtja  Tellijat  sellest  koheselt  kirjalikult  teavitama,  misjärel  Tellija  kirjaliku 
korralduse alusel on Töövõtja kohustatud Lepingu objektiks olevaid Töid jätkama, kuid 
vabaneb  vastutusest,  mida  toob  kaasa  Tellija  otsus.  Vastutust  Töö  lepingule 
mittevastavuse eest kannab sellisel juhul Tellija.

Informatsioon
3.21. Töövõtja kohustub teavitama Tellijat Töödega alustamisest ja Tööde etappide ülevaatusest 

vähemalt kolm (3) tööpäeva ette. 
3.22. Töövõtja  kohustub  teatama  Tellijale  kõigist  Tööde  teostamisega  seotud  olulistest 

asjaoludest (s.h. asjaoludest,  mis takistavad Lepingu kohast täitmist  ja asjaoludest,  mis 
võivad ajendada Tellijat antud juhiseid ning sõlmitud Lepingut muutma), samuti andma 
Tellija nõudmisel Tellijale teavet Tööde teostamise käigu kohta.

3.23. Töövõtja  kohustub  informeerima  Tellijat  õigeaegselt  kõikidest  asjaoludest,  mis  võivad 
olla Tellija soovide tagasilükkamise aluseks vastavate riigi- ja kohaliku asutuste poolt.

3.24. Töövõtja kohustub teavitama Tellijat kirjalikult esimesel võimalusel, kuid vähemalt ühe 
(1)  tööpäeva  jooksul  järgmiste  asjaolude  ilmnemise  või  Töövõtjale  teatavaks  saamise 
hetkest:
3.24.1. Tööde  teostamise  käigus  esinenud  tööõnnetustest  ja  tööohutust  puudutavatest 

ohtlikest  juhtumitest,  kusjuures  ehitusobjektil  toimunud  tööõnnetusest  teavitab 
Töövõtja Tellijat viivitamatult kõigepealt suuliselt;

3.24.2. Tööde  kvaliteeti  ja  tähtaegset  valmimist  ohustavatest  või  ohustada  võivatest 
asjaoludest;

3.24.3. Tööde  teostamise  käigus  esinenud  ohtlikest  keskkonnareostuse  juhtumitest  või 
muudest  negatiivse  mõjuga  keskkonnajuhtumitest,  kusjuures  ohtlikust 
keskkonnareostuse  juhtumist  teavitab  Töövõtja  Tellijat  viivitamatult  kõigepealt 
suuliselt;
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3.24.4. Töödes  esinevatest  muudest  asjaoludest,  mis  takistavad  Töövõtja  kohustuste 
täitmist.

3.25. Töövõtja  kohustub  andma  igal  ajal  tööpäeva  jooksul  Tellija  volitatud  esindajale 
nõudmisel ehitusplatsil või telefoni teel aru Tööde käigust.

Dokumenteerimine
3.26. Töövõtja  kohustub  dokumenteerima  Tööde  teostamise  protsessi  (s.h.  Projekti 

muudatused, ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, pädevate 
ametiisikute  poolt  nõutavad  ehitustöid  iseloomustavad  dokumendid,  jms.),  fikseerides 
Tööde faktilise teostamise ja kulgemise, tagades Tellijale alati vaba juurdepääsu Tööde 
teostamise protsessi dokumentidega tutvumiseks.

3.27. Töövõtja kohustub kontrollima ja viima vastavusse omavahel kõik Lepingus määratletud 
Töövõtja  koostatavad  või  temalt  nõutavad  või  tema  poolt  esitatavad  tööjoonised, 
Ehitustoodete, inventari, seadmete või muud Lepingu objektiks oleva Tööde näidised või 
andmed. Kui Töövõtja koostatavates või nõutavates andmetes või muu Lepingu objektiks 
olevate Tööde näidistes või andmetes on vigu või puudusi, vastutab ta nende eest ka siis, 
kui Tellija on need tööjoonised jm. kinnitanud.

Tööjõud
3.28. Töövõtja  kohustub  tagama  Tööde  teostamisel  vajaliku  kvalifikatsiooniga  tööjõu 

kasutamise. Töövõtja esitab enne Töödega alustamist Tellijale e-posti teel ehitusobjektil 
vahetult töötavate oma ja alltöövõtja kasutamisel ka viimase töötajate orienteeruva arvu. 
Nimetatud  andmete  olulisel  muutumisel  kohustub  Töövõtja  sellest  Tellijat  vastavalt 
informeerima. 

3.29. Töövõtja  kohustub  kasutama  Lepingus  märkimata  alltöövõtjaid  üksnes  Tellija 
vastavasisulisel  kirjalikul  nõusolekul,  kusjuures  Tellija  nõudmisel  kohustub  Töövõtja 
esitama Tellijale planeeritava alltöövõtja poolt teostatavate tööde nimekirja ning nende 
tööde teostamise eest alltöövõtjale makstava summa suuruse tööde lõikes vähemalt üks 
kuu enne planeeritud töö algust. 

3.30. Töövõtja  kohustub  tagama  oma  ja  alltöövõtjate  tööliste  olmetingimuste  vastavuse 
kehtestatud nõuetele.

3.31. Töövõtja kohustub teostama kõik enda ja alltöövõtjate poolt paigaldatud tehnosüsteemide 
ekspluatatsioonikatsetused, häälestused ja mõõdistused.

3.32. Töövõtja kohustub tasuma Tööde teostamise käigus Töövõtja ja kõigi alltöövõtjate poolt 
tarbitud  vee,  kütte,  elektrienergia,  muude  energiaressursside,  side  ja  kanalisatsiooni 
kulude eest, kusjuures nimetatud teenuste hankimine on Töövõtja kohustus, välja arvatud 
juhul kui Pooled on leppinud kokku teisiti.

3.33. Töövõtja kohustub tagama enda ja kõigi oma alltöövõtjate poolt ehitusobjektil sisekorra-, 
töö- ja tuleohutuseeskirjade (Lepingus nimetatud “Eeskirjad”) järgimise.

Vara kaitse
3.34. Töövõtja vastutab ise oma vara valve eest ning võtab tarvitusele kõik vajalikud abinõud 

selleks,  et  tagada  ohutus ja  kaitse  Tööde võimaliku  hävingu,  vigastuste  ja  kahjustuste 
vastu ja Töödega seotud kõikidele Ehitustoodetele ja seadmetele sõltumata sellest, kuidas 
nad on ehitusobjektil hoiustatud või valvatud ning kellele nad kuuluvad.

3.35. Töövõtja  kohustub võtma tarvitusele  kõik abinõud Tellija  poolt  temale  usaldatud  vara 
säilimise  tagamiseks  ja  kandma  vastutust  igasuguse  nimetatud  vara  kaotsimineku  või 
kahjustamise eest.

3.36. Töövõtja kohustub kaitsma oma kulul ehitusobjektil  Tellijale  ja kolmandatele  isikutele 
kuuluvaid kommunikatsioone, ehitisi (muuhulgas kõnniteid ja teid) ja muud vara (torud, 
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kaablid,  puud,  põõsad,  muru,  transpordivahendid  jms.).  Tekkivad  kahjud  hüvitab 
Töövõtja.

3.37. Ehitise  üleandmisel  Tellijale  kohustub  Töövõtja  esitama  Tellijale  Töövõtja  või  tema 
alltöövõtja(te)  poolt paigaldatud tehnoloogiliste seadmete sisseseade kasutusjuhendid ja 
Tellijaga  kokkulepitud  tingimustel  korraldama  personali  väljaõppe  paigaldatud 
tehnosüsteemide  õigeks  haldamiseks  ja  hooldamiseks.  Töövõtja  on  samuti  kohustatud 
esitama  Tellijale  nimekirja  garantiiaja  jooksul  Tellija  poolt  teostamisele  kuuluvatest 
hooldustöödest  (Lepingus  nimetatud  ”Hooldusraamat”),  mille  tegemata  jätmine  või 
mittekohane tegemine toob kaasa Ehitise mittesihipärase kasutamise või hooldamise.

Territoorium
3.38. Ehitustööde  teostamise  ajal  peab  Töövõtja  tagama  kirjalikus  vormis  aktiga  Töövõtja 

valdusse antud Tööde teostamise territooriumi (ehitusalune ja sellega külgnev ehitustööde 
teostamiseks vajalik territoorium) puhtuse, korrashoiu (s.h. teostama lumekoristustööd), 
valve ja ohutuse ümbruskonnale.

3.39. Töövõtja  kohustub  korraldama  omal  kulul  lammutatud  materjalide  jm.  kõikvõimaliku 
ehitusprügi ja –jääkide äraveo ja utiliseerimise vastavalt õigusaktidele. 

3.40. Töövõtja  kohustub  varustama  ehitusobjekti  omal  kulul  ehitustööde  teostamise  ajaks 
teabetahvliga,  kus  oleks  märgitud  andmed  Tellija,  Töövõtja,  ehitusloa,  ehitamise 
lõpptähtaja ja ehitusobjekti kasutusotstarbe kohta.

3.41. Töövõtja  kohustub  tagama  Tööde  teostamise  territooriumil  siseruumides  (näiteks 
Töövõtja  soojakus) Tellija  omanikujärelevalve  teostajale  viimase  ülesannete  täitmiseks 
vähemalt ühe töökoha koos internetiühendusega.

Ohutus
3.42. Töövõtja kohustub Tööde teostamisel kaitsma ja mitte ohtu seadma inimeste elu ja tervist, 

vara ja keskkonda.
3.43. Töövõtja  kohustub  enne  Töödega  alustamist  kirjalikult  kooskõlastama  Tellijaga 

tööohutusplaani, mis vastab ehituses kehtestatud tööohutuse ja –tervishoiu nõuetele. 
3.44. Töövõtja kohustub võtma avarii  või avariiohu korral Tööde teostamise kohas või selle 

ümbruses  koheselt  tarvitusele  kõik  vajalikud  meetmed  avarii  vältimiseks  või  selle 
tagajärgede  likvideerimiseks.  Tarvitusele  võetud  abinõud  peab  Töövõtja  viivitamatult 
kooskõlastama kirjalikult Tellijaga.

3.45. Töövõtja  kohustub  tagama  Tööde  teostamise  käigus  tööohutuse,  ohutustehnika, 
tuleohutuse, tuletööde tuleohutusnõuete, kaevetööde, elektriseadmete ekspluatatsiooni ja 
muude kehtestatud eeskirjade täitmise. Töövõtja nimetab ehitusplatsil töö- ja tuleohutuse 
eest vastutava isiku, kelle kohustus on ära hoida õnnetusi ja võtta kasutusele meetmeid, et 
vähendada kahjusid ja kahjustusi.

3.46. Töövõtja  kohustub  tagama  ehitusobjektil  ning  ehituspiirkonnas  isikukaitsevahendite 
kasutamise,  tööohutuse,  keskkonnaohutuse  ja  liikluskorralduse  vastavalt  Lepingu 
tingimustele.

4. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED
4.1. Töövõtjal  on  õigus  püstitada  Tööde  teostamise  territooriumile  abirajatisi  (soojakud, 

piirded jne.) ning kasutada oma ettevõtet  ja teisi Ehitisel  töötavaid isikuid reklaamivat 
sümboolikat Tööde teostamise territooriumil, ilma, et Tellijal tekiks õigus nõuda selle eest 
mingit tasu või hüvitust. Pooled lepivad kokku reklaami paigaldamise koha, tähtajad ja 
mahu.
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4.2. Töövõtjal on õigus saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud 
tingimustele ja korrale, samuti kokkuleppel täiendavat tasu kokkulepitud Muudatus- ja/või 
Lisatööde eest.

4.3. Töövõtjal  on  õigus  nõuda  Tellijalt  mitteõiguspäraste  takistuste  kõrvaldamist  Tööde 
tegemiselt  ja/või   Lepingu  täitmiselt,  mis  lähtuvad  Tellija  tegevusest  või  tegemata 
jätmistest.

4.4. Töövõtjal on õigus nõuda, et Tööde teostamise territooriumil viibimise ajal (kontrollimise, 
tutvumise, ülevaatamise, vastuvõtmise ja mistahes muu tegevuse käigus) järgiks Tellija ja 
temaga  kaasas  olevad  isikud,  näiteks,  aga  mitte  ainult,  Tellija  töötajad,  esindajad, 
eksperdid  jne.  kõiki  Eeskirju  ning  alluks  sellega  seoses  objektijuhi  põhjendatud 
korraldustele.

4.5. Juhul, kui peaks osutuma vajalikuks Projekti muutmine või Tellija soovidest või Projekti 
koostamisel  ettenägematute  asjaolude  ilmnemise  või  Lepingus  sätestatud  Töövõtja 
kontrolli  käigus  selgunud asjaoludest,  siis  on  Töövõtjal  õigus  teha  Tellijale  ettepanek 
Projekti muutmiseks või muude vastavate abinõude rakendamiseks. 

5. TELLIJA KOHUSTUSED
Territoorium
5.1. Tellija  kohustub Tööde teostamise territooriumi Töövõtjale  üle andma,  teatades  sellest 

vähemalt kolm (3) tööpäeva ette. 
5.2. Tellija kinnitab, et Ehitise krundil ei esine temale teadaolevalt mingit keskkonnareostust 

ning  Leping  on  sõlmitud  sellel  eeldusel.  Kui  pärast  Lepingu  sõlmimist  peaks  siiski 
ilmnema  mingi  reostuse  olemasolu,  siis  on  Tellija  kohustatud  hüvitama  Töövõtjale 
reostusega  seoses  tekkinud  kulud.  Reostusega  seoses  vajalikuks  osutunud  täiendavad 
ja/või  muudetud  tööd  teostatakse  Muudatus-  ja/või  Lisatöödena  Lepingus  selle  kohta 
sätestatud tingimustel. Eeltoodu ei kehti, kui Tellija tõendab, et reostuse tekkes on süüdi 
Töövõtja.

5.3. Tööde teostamise territooriumil viibides kohustub Tellija järgima Eeskirju ning Tellija, 
samuti temaga koos olevad isikud peavad sellega seoses alluma objektijuhi põhjendatud 
korraldustele. 

Informatsioon
5.4. Tellija  kohustub  teatama  Töövõtjale  Tööde  teostamise  ja/või  Projekti  muutmise 

kavatsusest  kirjalikult  aegsasti,  et  muudatused  ei  takistaks  Tööde  alustamist  ja/või 
teostamist vastavalt Tööde teostamise graafikule.

5.5. Tellija kohustub teatama Töövõtjale selliste Tellijale teadaolevate asjaolude ilmnemisest, 
mis võivad takistada Tööde teostamist või muul viisil Lepingu kohast täitmist. 

5.6. Tööde  teostamiseks  ja  Ehitise  kasutuselevõtuks  vajalike  kooskõlastuste  saamiseks 
kohustub  Tellija  osutama  Töövõtjale  kaasabi,  s.h.  vormistama  vajalikud  volitused  ja 
kooskõlastused.

5.7. Tellija kohustub andma Töövõtjale üle Projekti kahes (2) eksemplaris paberkandjal ja cd-l 
(kui  tekib  vastuolu  paberkandja  esitatud  ja  digitaalsel  kujul  esitatud  Projektis,  siis 
lähtutakse paberkandjal esitatud Projektist). 

5.8. Tellija kohustub vastama kõikidele Lepingu täitmise käigus Töövõtjalt saadud kirjalikele 
pöördumistele  ja  ettepanekutele  ja  andma  nõutud  kooskõlastused  hiljemalt  viie  (5) 
tööpäeva jooksul, kui Lepinguga ei ole sätestatud teisiti. 

Maksed
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5.9. Tellija kohustub tasuma Töövõtjale Tööde teostamise eest vastavalt Lepingus sätestatud 
tingimustele ja korrale ning täiendavalt tasuma kokkulepitud Muudatus- ja/või Lisatööde 
teostamise eest.

5.10. Tellija  kohustub  õigeaegselt  tasuma  Ehitise  kasutuselevõtuks  vajalike  tehnovõrkude 
liitumis-,  ühendustasude  ja  lubade  eest  ning  tagama  õigeaegselt  vastavate  lepingute 
sõlmimise.

5.11. Pärast Ehitise valmimist peab Tellija tagama Ehitise ja selles asuvate seadmete hoolduse 
ja  kasutamise  kooskõlas  Hooldusraamatu  ning  asjakohaste  eeskirjade  ja  tingimustega, 
sõlmides kõik vajalikud liitumis-, hooldus- ja käidulepingud. Tellija tagab hooldaja kolm 
(3)  nädalat  enne  Ehitise  üleandmist  Tellijale  vajaliku  Töövõtjapoolse  koolituse 
läbiviimiseks.

6. TELLIJA ÕIGUSED
6.1. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Lepingus ja selle lisades ning kohaldatavates normides 

sätestatud kvaliteedinõuetest ja lähteandmetest kinnipidamist.
6.2. Tellijal on õigus nõuda, et Töövõtja järgiks tähtaegu.
6.3. Tellijal on õigus kontrollida ja teha järelvalvet ehitustööde mahu ja kvaliteedi vastavuse 

üle  Projektile  ja  Lepingule,  arvestades  Tööde  teostamise  territooriumil  selle  õiguse 
teostamise  korral  Eeskirjadest  tulenevaid  piiranguid  ja  alludes  objektijuhi  põhjendatud 
korraldustele. Kui Tellija soovib kontrolli teostada väljaspool Tööde teostamise tavalist 
tööaega, siis tuleb see eelnevalt kirjalikult kooskõlastada objektijuhiga. Tellija on teadlik, 
et kui ta soovib oma õiguste kasutamise juurde kaasata kolmandaid isikuid (näiteks, aga 
mitte ainult esindajad, omanikujärelevalve teostaja, eksperdid jne.), siis vastutab Tellija ka 
selliste isikute poolt Eeskirjade täitmise eest.

6.4. Ehitustööde  ajaks  on  Tellijal  õigus  ja  kohustus  määrata  omanikujärelvalve  tegija 
eesmärgiga  kindlustada  Projektikohane  ehitamine,  ehitamise  tehniliste  dokumentide 
koostamine  ja  ehitustööde  nõuetekohane  kvaliteet.  Omanikujärelvalve  tegijal  on õigus 
kontrollida Tööde vastavust Projektile, nõuetekohaste Ehitustoodete kasutamist, Ehitise ja 
selle  asukoha  maaüksuse  korrashoidu  ja  ohutust  ümbruskonnale.  Omanikujärelvalve 
tegijal on õigus nõuda: 
6.4.1. projektdokumentatsiooni vastavusse viimist nõuetega;
6.4.2. kasutatud Ehitustoodete ja paigaldatud seadmete vastavusdeklaratsioonide ja/või 

sertifikaatide ja muude vajalike dokumentide esitamist;
6.4.3. kasutatud Ehitustoote asendamist selle mittevastavuse korral Projektiga;
6.4.4. nõuetele või Projektile mittevastavate ehitustööde ümbertegemist;
6.4.5. ehitustööde  peatamist  avariiohu  tekkimise,  ehitusalaste  õigusaktide  rikkumise, 

ehitusloa nõuete täitmata jätmise või Projektile mittevastava ehitamise korral;
6.4.6. ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset dokumenteerimist. 

6.5. Kahtluste  vältimiseks  on  Pooled  käesolevaga  kokku  leppinud,  et  omanikujärelevalve 
teostaja nimetamine või tegevus ei välista, piira ega vähenda Töövõtja vastutust võimaliku 
Lepingu rikkumise korral ega Töövõtja poolt antud garantiist tulenevat vastutust.

6.6. Kui Tellija nõuab Tööde parandamist ja Töövõtja ei tee seda ettenähtud ajaks, siis võib 
Tellija Tööd ise parandada või lasta seda teha ja nõuda Töövõtjalt selleks tehtud mõistlike 
kulutuste hüvitamist. 

6.7. Tellija on mistahes õigus paigaldada Tööde teostamise territooriumile oma tegevust või 
Ehitist  tutvustavat  reklaami eeldusel,  et  sellise reklaami paigaldamine ei  takista Tööde 
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läbiviimist.  Pooled  lepivad  kokku  reklaami  paigaldamise  koha,  tähtajad  ja  mahu. 
Reklaammaksu tasub sellisel juhul Tellija.

7. KOOSTÖÖ JA KOOSOLEKUD
7.1. Pooled  kohustuvad  Lepingu  täitmisel  tegema  üksteisega  koostööd.  Pooli  esindavad 

Lepingu täitmisega seotud küsimustes Lepingus määratud volitatud esindajad. Kui Pool 
leiab,  et teise Poole volitatud esindaja või mõni teine Lepingu täitmisega tegelev teise 
Poole töötaja ei ole pädev ja seetõttu kannatab Lepingu nõuetekohane täitmine, teatab ta 
sellest viivitamatult teisele Poolele. 

7.2. Tellija korraldab Tööde teostamise kontrolli  ja järelevalvet kooskõlastatult  Töövõtjaga. 
Tellijal (s.h. omanikujärelevalve teostajal) on igal ajal õigus kontrollida Tööde teostamise 
käiku (sh. Tööde ja kasutatavate Ehitustoodete kvaliteedi vastavust Lepingule), järgides 
ehitusplatsil  kehtestatud  Eeskirju,  segamata  seejuures  vastava  Tööde  ja  toimingute 
teostamist ja mitte sekkudes Töövõtja majandustegevusse. 

7.3. Pooltel on õigus kaasata Tööde (s.h. Ehitustoodete kvaliteedi) kontrollimiseks sõltumatuid 
oma ala spetsialiste. 

7.4. Juhul, kui ühe Poole kohustus(t)e täitmine on takistatud mistahes asjaolude tõttu, siis on 
selline  Pool  kohustatud  teisele  Poolele  viivitamatult,  s.t.  hiljemalt  kolme  (3) 
kalendripäeva  jooksul  pärast  seda,  kui  ta  sai  teada  takistavast  asjaolust,  teatama 
takistavast asjaolust ja selle mõjust kohustuse täitmisele.

7.5. Kogu Tööde teostamise aluseks olev Projekt ja muudatused  peavad olema enne Tellija 
poolt kontrollitud, allkirjastatud, dateeritud ja varustatud märkega “Töösse”.

7.6. Poolte ühised töökoosolekuid peetakse vastavalt  vajadusele.  Korralised töökoosolekud, 
mille käigus lahendatakse Töödega seotud jooksvaid küsimusi, toimuvad vähemalt üks (1) 
kord nädalas. Erakorralised koosolekud toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui 
kolme (3) tööpäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele. 

7.7. Koosolekuid juhatab ja protokollib Töövõtja. Protokollid allkirjastatakse Poolte volitatud 
esindajate  poolt.  Poole  keeldumine  protokollile  alla  kirjutamisest  peab  olema 
motiveeritud tema poolt samas protokollis.  Protokolli esitab Töövõtja esindaja osalejatele 
kooskõlastamiseks kahe (2) tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist:
7.7.1. koosolekul ebatäpselt protokollitud märkuste kohta tuleb Poolte nõusolekul lisada 

kirjalik täiendus koosoleku protokolli teksti muutmata;
7.7.2. Poolte esindajad kinnitavad protokollid hiljemalt järgmisel koosolekul.

7.8. Koosoleku  protokolliga  ei  saa  muuta  Lepingu  tingimusi  ega  ehitustööde  teostamise 
tähtaegu.

8. TÄHTAJAD
8.1. Töövõtja  kohustub  Tööde  teostamisega  alustama  hiljemalt  ..  märtsil  2011.a.  ja  Tööd 

peavad olema nõuetekohaselt  ja lõplikult  teostatud ja üleantud-vastuvõetud hiljemalt  .. 
november  2011.a.  (Lepingus  nimetatud  ”Ehitusperiood”)  Tööde  teostamise  etapid 
Ehitusperioodi lõikes on toodud Lepingu lisaks olevas Tööde Ajakavas.

8.2. Tööde teostamise  tähtajaks  peavad olema  nõuetekohaselt  teostatud  kõik  Tööd ja  ning 
kohalik omavalitsus peab olema väljastanud kasutusloa.

8.3. Tööde Ajakavas toodud, samuti muud Lepingu tähtajad pikenevad järgmistel juhtudel:
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8.3.1. kui  Töövõtja  teeb  Muudatus-  ja/või  Lisatöid,  arvestades  Lepingu sellekohaseid 
sätteid ning kui neid töid pole võimalik tõhusa Tööde tegemise korraldamise ja/või 
tegemise puhul samaaegselt teiste töödega teha;

8.3.2. Tööde  põhjendatud  katkestamise  korral  Töövõtja  poolt,  arvestades  Lepingu 
sellekohaseid sätteid;

8.3.3. kui  Tellija  viivitab  oma  kohustuste  täitmisega  mahus,  mis  takistab  Tööde 
tähtaegset teostamist, arvestades Lepingu sellekohaseid sätteid;

8.3.4. kui muul Töövõtjast sõltumatul põhjusel, s.h. ametkondlike ettekirjutuste, riigi või 
kohaliku omavalitsuse üksik- või üldakti tõttu, ei ole Lepingu tähtajaline täitmine 
võimalik;

8.3.5. kui  tehnovõrkude  väljaehitamine  ja/või  tehnovõrkudega  liitumised  ei  ole 
võimalikud Lepingus kokkulepitud aegadel selliselt, et selle tõttu ei ole võimalik 
tähtaegselt Töid lõpetada ja üle anda.  

8.4. Punktis  8.3.  nimetatud  asjaolude  esinemise  korral  pikenevad  kõik  ajaliselt  hilisemad 
tähtajad vastava asjaolu kestuse võrra, kui Pooled kirjalikult teisiti kokku ei lepi. Punktis 
8.3.1. nimetatud juhul pikenevad Tööde Ajakavas toodud, samuti muud Lepingu tähtajad 
üksnes  juhul,  kui  Pooled  vastavate  tähtaegade  pikenemises  vastava  Muudatus-  ja/või 
Lisatöö tegemise otsustamisel kokku leppisid. Punktis 8.3.2. nimetatud juhul pikenevad 
tähtajad  katkestamise  kestuse  võrra  pluss  taasalustamiseks  vajalike  Muudatus-  ja/või 
Lisatööde kestuse võrra, kui Pooled kirjalikult teisiti kokku ei lepi.

8.5. Punktis 8.3. toodud juhtudel on Töövõtjal õigus viia Tööde Ajakavas määratud sesoonsete 
ehitustööde teostamine üle sobivasse aastaaega, kui vastava ehitustöö teostamine vastavalt 
Tööde Ajakavale ei ole punktis 8.4. nimetatud asjaolu tõttu võimalik. Võimaluse korral 
tuleb  ehitustööd  planeerida  nii,  et  ehitustöö  üleviimine  ei  tooks  kaasa  ehitustööde 
teostamise tähtaja muutumist.

8.6. Töövõtja  ei  kanna  vastutust  eeltooduga  seoses  Tellijale  tekitatud  kulude  eest,  välja 
arvatud,  kui selle  tingis  Töövõtja süü.  Kui hooajaliste  ehitustööde üleviimise vajaduse 
tingis Tellija tegu või tegevusetus, siis vastutab Tellija seeläbi Töövõtjale tekitatud kulude 
eest.

8.7. Kõikide Tööde Ajakava tööde kestvuste ja tähtaegade pikenemise asjaolude ilmnemisel, 
millised  on  loetletud  punkti  8.3.  alapunktides,  teatab  Töövõtja  kirjalikult  Tellijale,  et 
Tellijal oleks võimalik teha kõik endast olenev takistuste kõrvaldamiseks, samas näitab 
Töövõtja  asjaolu  mõju  Tööde  Ajakavas,  lähtudes  põhimõttest  võimalusel  mitte  muuta 
Ehitise valmimise tähtaega.

8.8. Tellija esitab viie (5) tööpäeva jooksu peale Tööde lõpliku valmimise Akti allakirjutamist 
Narva Linnavalitsusele taotluse kasutusloa väljastamiseks.

9. TÖÖDE KATKESTAMINE
9.1. Tööde katkestamiseks  loetakse olukorda,  kus Töövõtja loobub kõigi  Tööde või  Tööde 

teatud  osa  teostamisest  kas  teatud  kindlaks  ajaperioodiks  või  ette  teadmata  ajaks 
(Lepingus nimetatakse ka “peatamine”).

9.2. Töövõtjal  on  õigus  Tööd  katkestada  järgmistel  juhtudel,  informeerides  sellise  õiguse 
kasutamisest Tellijat kolm (3) kalendripäeva ette (v.a. katkestamise korral punkti 9.2.2. 
alusel):
9.2.1. kui  Tellija  võlgneb  Töövõtjale  eelmise  kuu  akteeritud  summa   kauem kui  30 

kalendripäeva;
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9.2.2. avariiohu korral Tööde objektil;
9.2.3. olukorras, kus seaduse või riigi või kohaliku omavalitsuse üksik- või üldakti tõttu 

on  Tööde  teostamine  keelatud  või  võimatu  või  võivad  sellega  kaasneda 
märgatavad lisakulud ühe või teise Poole jaoks. 

9.3. Sõltumata Tööde katkestamise põhjustest vormistatakse igasugune katkestamine vastava 
kahepoolse aktiga.

9.4. Katkestamise akti koostab Töövõtja ja esitab selle Tellijale allkirjastamiseks. Tellija on 
kohustatud  akti  allkirjastama  ja  Töövõtjale  tagastama  kolme  (3)  tööpäeva  jooksul. 
Katkestamisest  keeldumise  korral  peab  Tellija  eelnimetatud  tähtaja  jooksul  esitama 
Töövõtjale motiveeritud kirjaliku otsuse keeldumise kohta.

9.5. Katkestamise aktis fikseeritakse seni teostatud tööd ja nende protsentuaalne valmidusaste 
võrreldes Tööde Ajakavaga, samuti muud asjaolud, mida Pooled oluliseks peavad. 

9.6. Tööde taasalustamise  korral  pärast  katkestamist  vormistatakse  sellekohane  kahepoolne 
akt.

9.7. Kui  Tööde  taasalustamist  ei  toimu,  vaid  Leping  lõpeb,  siis  konstateeritakse  lepingu 
lõppemise fakti ning Tööde üleandmine-vastuvõtmine toimub Aktiga arvestades Lepingu 
sellekohaseid sätteid.

9.8. Tööde  katkestamise  korral  hüvitab  Tellija  Töövõtjale  katkestamise  ja  taasalustamise 
faktilised  kulud  ning  muu  seetõttu  Töövõtjale  tekkinud  kahju  üksnes  juhul,  kui 
katkestamine oli tingitud Tellijapoolsest süülisest Lepingu rikkumisest.

10. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
10.1. Tööde  üleandmine  ja  vastuvõtmine  toimub  Poolte  esindajate  poolt  Lepingule  lisatud 

vormis  koostatud  üleandmise-vastuvõtmise  akti  (Lepingus  nimetatud  ”Akt”) 
allkirjastamisega.  Akt  peab  sisaldama  Akti  alusel  akteeritavate  Tööde  nimekirja  ja 
maksumust ning enne Akti juba varem akteeritud Tööde nimekirja ja maksumust. Akti 
allkirjastamise eelduseks on Tööde vastavus kõikidele  Lepingus kokkulepitud nõuetele 
selliselt,  et  asjaomastel  ametkondadel  ja  Tellijal  ei  saa  olla  Tööde  osas  põhjendatud 
pretensioone. Tellija ja omanikujärelevalve esindaja poolt Akti allakirjutamise järel tekib 
Töövõtjal õigus esitada Tellijale veel tasumata Tööde maksumust hõlmav arve.

10.2. Töövõtja koostab igakuiselt Akti möödunud kuus teostatud Tööde kohta ja esitab selle 
allkirjastatult Tellijale ülevaatamiseks ja allkirjastamiseks hiljemalt iga kuu kahekümne 
viiendaks (25) kuupäevaks. Aktis nimetatud Tööd kohustub Tellija vaatama üle viie (5) 
tööpäeva jooksul, Tööde lõpliku valmiduse aga kahekümne (20) tööpäeva jooksul. Kui 
Tellijal puudub Töövõtja süül võimalus teostada esitatud Tööde ülevaatust ja kontrolli, 
lükkub ülevaatamise tähtaeg vastavalt edasi. Tööde ülevaatamise tähtaja jooksul kohustub 
Tellija allkirjastama Akti, kus märgib muuhulgas, millise osa Töödest Tellija vastu võtab 
ja  millist  osa  ta  vastu  ei  võta.  Tööde  vastuvõtmata  jätmise  puhul  kohustub  Tellija 
eelnimetatud tähtaja jooksul kas Aktis endas või eraldi dokumendis esitama Töövõtjale 
kirjalikult  Tööde mittevastuvõtmise põhjendused, loetledes avastatud puudused ja vead 
ning neid kirjeldama. 

10.3. Vaegtööde esinemine ega mistahes pretensioonid teatud Tööde suhtes ei anna Tellijale 
õigust  ülejäänud  nõuetekohaselt  teostatud  Tööde  osas  Akti  allakirjutamisest 
keeldumiseks.  Aktsepteeritud  vaegtööde  üleandmine  ja  vastuvõtmine  toimub  eraldi 
sellekohase kirjaliku Akti alusel. 

10.4. Juhul, kui teatud sesoonsete ehitustööde tegemine on Lepingu kohaselt edasi lükatud, siis 
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toimub selliste ehitustööde üleandmine ja vastuvõtmine eraldi kirjaliku Akti alusel nende 
valmimisel.

10.5. Tellija poolt esitatud mittevastuvõtmise põhjenduste aktsepteerimisel likvideerib Töövõtja 
puudused Lepingus sätestatud tähtaja jooksul. Tellija põhjendustega mittenõustumisel on 
Töövõtjal õigus kolme (3) tööpäeva jooksul arvates Tellija põhjenduste saamisest nõuda 
vastavatele  Töödele  ekspertiisi  määramist.  Ekspertiisi  kulud  tasub  Töövõtja.  Kui 
ekspertiisi  tulemused näitavad Tellija  põhjenduste  alusetust,  on Töövõtjal  õigus nõuda 
Tellijalt  üleandmise-vastuvõtmise  aktile  allakirjutamist  ja  ekspertiisi  kulude hüvitamist 
(v.a. osas, milles tuvastati puudused).

10.6. Tööd loetakse Tellija  poolt  lõplikult  vastuvõetuks,  kui  Tellija  on allkirjastanud Tööde 
lõplikus  valmiduses  vastuvõtmise  kohta  Akti  (s.o  Töö  vastab  kõigile  Lepingus 
kokkulepitud  nõuetele  ja  asjaomastel  ametkondadel  ja  Tellijal  ei  ole  Töö  kohta 
pretensioone)   ja  Ehitisele  on  antud  kasutusluba,  välja  arvatud  aktsepteeritud 
(sesoonsusest  ja ilmastikust  tingitud)  vaegtööd.  Lõplikku valmidust  Töö vastuvõtmisel 
hinnatakse ehitise insenersüsteemide kaupa eraldi.  Käesolevas punktis sätestatu ei välista 
ega  piira  Tellija  õigust  kasutada  Töövõtja  vastu  seadusest,  Lepingust  või  garantiist 
tulenevaid  õiguskaitsevahendeid,  kui  sellisel  viisil  vastuvõetuks  loetud  Tööd  ei  vasta 
Lepingu tingimustele. 

10.7. Töö  lõpliku  Akti  koosseisus  annab  Töövõtja  üle  aktualiseeritud  teostusjoonised 
elektrooniliselt  ühes (1) eksemplaris  ning  formaadis  pdf ja dwg (2002 kuni  2004) ja 
trükitult  neljas  eksemplaris   ning  hooldusraamatu  vastavalt  Lepingu  lisale  8  ühes 
eksemplaris.  

10.8. Sõltumata eeltoodust on Töövõtja kohustatud esitama Tellijale vastuvõtmiseks nn. kaetud 
tööd  (tööd,  mis  ehitustöö  käigus  kattuvad  järgmiste  tööde  või  konstruktsioonidega). 
Kaetud  tööde  üleandmisest  on  Töövõtja  kohustatud  Tellijale  ja  omanikujärelevalve 
teostajale  kirjalikult  e-mailiga  vähemalt  kakskümmend  neli  (24)  tundi  ette  teatama, 
kusjuures  üleandmine  peab  toimuma  tavapärasel  tööajal.  Töövõtja  kohustub  mitte 
alustama enne kaetud Tööde vastuvõtmist tehnoloogiliselt järgneva Tööde osa teostamist. 
Kui Tellija siis kaetud tööde vastuvõtmisele ei ilmu, koostab Töövõtja ühepoolse akti. 
Juhul,  kui  Tellija  kaetud  tööde  vastuvõtmisele  ei  ilmu,  on  kaetud  tööde  hilisemat 
lahtivõtmist  Tellijal  õigus  nõuda  ainult  omal  kulul.  Avatud  kaetud  töös  vea  leidmise 
korral  on  Tellijal  õigus  nõuda  Töövõtjalt  vea  parandamist  ja  lahtivõtmise  kulude 
hüvitamist, kusjuures eeltoodu ei välista ega piira Tellija õigust kasutada Töövõtja vastu 
muid seadusest, Lepingust või garantiist tulenevaid õiguskaitsevahendeid.  

10.9. Täiendavate tööde eest,  mis tulenevad mittevastavuste  likvideerimisest  Töödes, tasu ei 
maksta. Nimetatud tööd kohustub Töövõtja teostama omal kulul.

10.10. Tööde  juhusliku  hävimise  ja  kahjustumise  riisiko  läheb  Tellijale  üle  Tööde  lõpliku 
valmiduse  ülendamise-vastuvõtmise  akti  allakirjutamisega.  Kõik  Töövõtja  poolt 
paigaldatud materjalid, seadmed või Tööd, millised on kadunud, varastatud, kahjustatud 
või  hävinenud  enne  lõpliku  valmiduse  üleandmise-vastuvõtmise  akti  allakirjutamist, 
peavad olema asendatud Töövõtja poolt tema enda kulul. Vastuvõtu aktide allakirjutamine 
Poolte  poolt  Tööde teostamise  vaheetappide  osas ei  ole  aluseks juhusliku hävimise  ja 
kahjustumise riisiko üleminekuks Töövõtjalt Tellijale.

10.11. Töövõtja teostatud Tööd saavad pärast Tööde üleandmist Tellijale Tellija omandiks. 
10.12. Kahtluste vältimiseks on Pooled kokku leppinud, et käesoleva peatüki sätted ei välista ega 

piira ühelgi juhul Töövõtja kohustusi seoses nõuetekohase kasutusloa taotluse esitamisega 
ega Töövõtja kohustust tasuda leppetrahvi vastavalt Lepingule, kui nimetatud kohustused 
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ei ole ehitustööde teostamise tähtajaks nõuetekohaselt täidetud.

11. MUUDATUS- JA LISATÖÖD
11.1. Muudatustöödeks loetakse Poolte kokkuleppe alusel Tellija taotlusel tehtavaid töid, mille 

tegemine eeldab muudatuste tegemist Projektis, kuid mis olemuslikult kuuluvad Lepingu 
objektiks olevate Tööde juurde (Lepingus nimetatud “Muudatustööd”). 

11.2. Lisatöödeks  loetakse  Poolte  kokkuleppe  alusel  Tellija  taotlusel  tehtavaid  töid,  mis  ei 
kuulu Lepingu objektiks olevate  Tööde hulka,  s.o. Töödele täiendavaid töid (Lepingus 
nimetatud “Lisatööd”). 

11.3. Kui Tellija teeb Töövõtjale kirjaliku ettepaneku Muudatus- ja/või Lisatööde tegemiseks, 
peab Tellija kirjeldama oma soove arusaadavalt. Töövõtja koostab kalkulatsiooni nende 
Muudatus- ja/või Lisatööde mõjust Lepingulisele Tasule ja Lepingu Ajakavale ning esitab 
selle Tellijale. 

11.4. Kui  Lisas  nr  2  esitatud  detailiseeritud  eelarves  puudub  Muudatus-  või  Lisatöö 
üldehitustöö  ühikmaksmus,  tuleb  Töövõtjal  esitada  otsekulude  hinnakalkulatsioon 
(sisaldub  töö  elementide  kirjeldus,  mõõtühikud,  kogused,  üksushinded  ja  maksumus 
kokku). Millele võib lisanduda kümme (10)% üldkulude ja mõistliku kasumi lisa, juhul 
kui muudatus- või lisatöö summa ei mahu lepingu maksumuse (hinna) piiridesse; 

11.5. Kui  Lisas  nr  2  esitatud  detailiseeritud  eelarves  puudub Muudatus-  või  Lisatöö  eritöö 
maksumus, tuleb Töövõtjal esitada Töid teostava alltöövõtja kontrollitav hinnapakkumine 
(sisaldub  töö  elementide  kirjeldus,  mõõtühikud,  kogused,  üksushinded  ja  maksumus 
kokku). Millele võib lisanduda seitse (7) % üldkulude ja mõistliku kasumi lisa, juhul kui 
muudatus- või lisatöö summa ei mahu lepingu maksumuse (hinna) piiridesse; 

11.6. Töövõtja  enda initsiatiivil  võib Muudatustööd teostada ainult  Tellija eelneval kirjalikul 
nõusolekul.  Hinna  erimeelsuste  korral  on  Töövõtja  siiski  kohustatud  teostama  lisa-  ja 
muudatustööd tähtaegselt.

11.7. Töövõtja  peab  koos  Muudatus-  ja/või  Lisatöö  kalkulatsiooniga  esitama  väljavõtted 
projektist mille kohta muudatus tehakse ning koostama Muudatus- ja/või Lisatöö kohta 
teostusjoonise.

11.8. Töövõtja peab arvestama, et  Muudatus- ja Lisatööde tellimise õigus on ainult Lepingus 
sätestatud Tellija selleks volitatud isikul.. Muudatus- ja lisatööde tellimise või muudatuste 
tegemise õigust ei ole projekteerimisfirmade esindajatel ega omanikujärelevalvel.

11.9. Töövõtja  peab  arvestama,  et  pakkumuse  hinnajaotustabelis  eraldi  välja  toodud  Tellija 
reservi,  5%  pakkumuse  maksumusest.  Kasutuselevõtmise  õigus  on  ainult  Lepingus 
sätestatud  Tellija  esindajal  lepingulistes  küsimustes.  Tellija  reservi  arvelt  teostatavad 
muudatus- või lisatööd loetakse tellituks ainult siis, kui a) nende teostamise vajadus on 
kirjalikult fikseeritud ehituskoosoleku protokollis ja Tellija selleks volitatud isiku poolt 
allkirjaga aktsepteeritud või b) Tellija selleks volitatud isiku poolt kirjalikult vormistatult 
tellitud.  Töövõtja  poolt  omaalgatuslikult,  ilma  Tellija  eelneva  kooskõlastuseta  tehtud 
lisatööde  teostamist  Tellija  ei  tasusta.  Lisa-  ja/või  muudatustööde  menetlemisel  tuleb 
üldiselt järgida ETÜT põhimõtteid koos järgmise erandiga: Tellija nõudmisel on Töövõtja 
kohustatud  õigeaegselt  tegema Tööga seotud  lisa-  või  muudatustöö  ka juhul  kui  selle 
maksumuses ka sõltumatu eksperdi kaasamisel ei ole jõutud kokkuleppele, kuid Tellija on 
kirjalikult aktsepteerinud lisa- või muudatustöö.

11.10. Muudatustööd koos nende rahaliste ja tähtajaliste kohustuste muudatustega vormistatakse 
kirjalikult  Lepingu lisadena.  Lisatööde  maksumuse  ja  ajagraafiku  võib  samuti  leppida 
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kokku Lepingu lisas,  kuid  selle  kohta  võib  sõlmida  ka  eraldi  töövõtulepingu.  Kirjalik 
kokkulepe  peab  sisaldama  vastavate  tööde  loetelu  ja  maksumust  ja  tööde  teostamise 
tähtaega s.h. mõju lõpptähtajale. 

11.11. Kui Tellija poolt nõutavad Muudatus- ja/või Lisatööd on Töövõtja arvates majanduslikult 
ebaratsionaalsed  ja  põhjendamatud,  peab  ta  oma  seisukohast  viivitamatult  Tellijale 
kirjalikult  teatama.  Tellija  kirjaliku  korralduse  alusel  on  Töövõtja  kohustatud  selliste 
tööde teostamist jätkama, kuid vabaneb vastutusest, mida vastav Tellija otsus kaasa toob.

11.12. Kui  Tellija  poolt  nõutavad  Muudatus-  ja/või  Lisatööd  on  vastuolus  kehtivate 
õigusaktidega, peab Töövõtja sellest pärast avastamist viivitamatult teavitama Tellijat. 

11.13. Töövõtja  peab keelduma Muudatus-  ja/või  Lisatööde  tegemisest  juhul,  kui  tal  puudub 
sellekohane pädevus (tegevusluba, registreering vms) või kui sellised tööd võivad kaasa 
tuua ohtliku olukorra sh avariiolukorra. 

12. LEPINGULINE TASU JA SELLE MAKSMINE
12.1. Tellija kohustub tasuma Töövõtjale Lepingu dokumentides määratud Tööde tähtaegse ja 

kvaliteetse teostamise eest Lepinguperioodi vältel .. ... 000. (summa sõnadega:  ........... ...s 
miljonit  ..........  tuhat  krooni)   (Lepingus  nimetatud  ”Lepinguline  Tasu”),  mis  on 
maksimaalne  Töövõtjale  makstav  tasu  Lepingu  täitmise  eest.  Lepingulisele  Tasule 
lisandub  käibemaks  käibemaksuseaduse  kohaselt  summas  .. ...  000  (summa 
sõnadega:  ....................................................  tuhat  krooni)  ehk kokku ... ...  000.  (summa 
sõnadega:   ...................  miljonit  .........................  tuhat krooni).  Lepingulise Tasu jaotus 
Tööde etappide kaupa koondina on toodud Lepingu lisaks olevas Tööde Ajakavas.

12.2. Lepingulise Tasuna käsitletakse Lepingu raames kõiki Tellija poolt Töövõtjale viimase 
poolt  teostatud  Tööde ja kantud kulude eest  vastavalt  Lepingule  tasumisele  kuuluvaid 
summasid. Lepinguline tasu sisaldab s.h., kui mitte ainult: 
12.2.1. Töövõtja poolt oma alltöövõtjatele tasumisele kuuluvaid summasid;
12.2.2. platsikulusid  (ajutised  soojakud,  WC-d,  konteinerid,  kommunaalkulud, 

mehhanismid,  tänavate  sulgemise  tasud,  valve,  infotahvel,  piirdeaed  ja  tunnel-
varikatus, ohutuspiirded, ajutised trassid, ajutine elektripaigaldis, ehitusaegne- ja 
lõpukoristus, objekti kontori kulud,  objekti kindlustus jms.);

12.2.3. Töövõtja platsimeeskonna kulusid;
12.2.4. Ehitustoodete kulusid, mida Ehitises ja Tööde teostamisel kasutatakse;
12.2.5. Töövõtja  üldkulusid,  mis  ei  kuulu  alltöövõtjatele  tasutavate  summade, 

platsikulude, juhtimiskulude ja Ehitustoodete eest tasutavate summade koosseisu; 
12.2.6. Töövõtja tasu, mis on Töövõtjat motiveerinud Lepingut sõlmima ja Töid teostama. 

12.3. Lepinguline Tasu on lõplik ning siduv ning pärast Lepingu allkirjastamist ei või Töövõtja 
nõuda  kõrgemat  tasu  Tööde  eest  vaatamata  kõrgematele  väljaminekutele  või  teistele 
teguritele.

12.4. Tellija  maksab  Töövõtjale  Lepingulise  Tasu  osade  kaupa  Töövõtja  poolt  igakuiselt 
esitatavate arvete alusel eelmisel kuul tegelikult teostatud Tööde eest. Arve aluseks on 
Poolte  poolt  igakuiselt  allkirjastatav  Akt,  milles  kajastatakse  Tellija  poolt  vastuvõetud 
Tööd. Töövõtjal ei ole õigust esitada arvet enne, kui arvel nimetatud Tööd on Tellija poolt 
arve aluseks olnud Akti allkirjastamisega vastu võetud. 

12.5. Töövõtja  on kohustatud Tellijale  esitatud  arvel  näitama  ära  Akti  kuupäeva  ja  numbri, 
millel toodud Tööde eest arve esitatakse. Arvete tasumise tähtaeg on kolmkümmend (30) 
kalendripäeva arve Tellijale üleandmise kuupäevast arvates. Lepingu alusel makstavate 
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summade tasumine loetakse teostatuks vastava summa laekumisega Poole pangakontole, 
kusjuures summat tasuv Pool ei vastuta summa tasumisega hilinemise eest juhul, kui pank 
mitteõiguspäraselt viivitab vastava ülekande tegemisega.

12.6. Tellijal on õigus ilma mistahes sanktsioonideta pidada kuni Tööde lõpliku vastuvõtmiseni 
Lepingulisest  Tasust  kinni  kuni  10  %  suuruse  osa  ehk  kokku  .........  (...... 
miljonit ........................ tuhat krooni). Seega viimane makse peab moodustama vähemalt 
10  % Lepingulisest  Tasust  ja  kuulub  tasumisele  kümne  (10)  tööpäeva  jooksul  pärast 
Tööde  lõplikku  vastuvõtmist  Tellija  poolt  ja  kõigi  vastuvõtmise  käigus  avastatud 
puuduste likvideerimist Töövõtja poolt ning Tellijale Lepingus esitatud nõuetele vastava 
garantiiaja tagatise esitamist Töövõtja poolt. 

3.1. Lepingulise  Tasu määramisel  on lähtutud Eesti  Panga poolt  kehtestatud  Euro ja Eesti 
krooni  vahelisest  kursist  1:15,6466.  Nimetatud  kursi  muutumisel  on  Töövõtjal  õigus 
nõuda  kursi  muutumise  päevaks  Tellija  poolt  tasumata  Lepingu  hinna  osa  vastavat 
muutmist. Alates Eurole üleminemise kuupäevast arvutatakse Lepinguline Tasu ümber 
Eesti  kroonidest  Eurodesse  vahetuskursiga  1:15,6466,  ümberarvutus  ümardatakse  ühe 
Euro sendi täpsuseni.

13. POOLTE VASTUTUS
13.1. Töövõtja vastutus
Töövõtja vastutab Lepingust tulenevate Töövõtja kohustuste täitmise eest, sealhulgas, kuid mitte 
ainult: 
13.1.1. Lepingu objektiks olevates Töödes, s.h. Muudatus- ja Lisatöödes kasutatavate vahendite, 

meetodite,  tehnika,  tehnoloogia,  järjekordade ja  protsesside eest,  ent  ka nimetatud  töö 
koordineerimise eest Lepingu raames;

13.1.2. kasutatavate Ehitustoodete kvaliteedi eest;
13.1.3. Lepingu objektiks olevate Töödega kaasneva info korrektsuse ja vastavuse eest ning selle 

eest,  et  Projekti  järgi  tehtud  Lepingu  objektiks  olevate  Tööde  tulem (sh.  paigaldatud 
seadmed) vastaks Lepingu eesmärgile ning funktsioneeriks laitmatult;

13.1.4. tema  poolt  koostatud  või  tema  tellimusel  koostatud  dokumentide  ja  edastatava  info 
õigsuse eest ja vastavuse eest õigusaktidele ning Lepingule; 

13.1.5. nende mõõtmistulemuste ja õiendite korrektsuse eest, mille ta on koostanud ise või mis on 
koostatud tema tellimusel;

13.1.6. Tööde  teostamise  käigus  tööohutuse,  ohutustehnika,  tuleohutuse,  tuletööde 
tuleohutusnõuete,  kaevetööde,  elektriseadmete  ekspluatatsiooni  ja  muude  kehtestatud 
eeskirjade täitmise eest;

13.1.7. enda ja alltöövõtjate töötajate ning spetsialistide eest.  Töövõtja tagab oma töötajate  sh 
spetsialistide  seas  Eeskirjadest  kinnipidamise  ega  luba  tööle  isikuid,  kel  ei  ole  oskusi 
nõutud ülesannete täitmiseks;

13.1.8. Tellija ees alltöövõtjate tehtud Lepingu objektiks olevate Tööde eest (s.h. alltöövõtjate 
poolt teostatud Tööde kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise, jms.);

13.1.9. Töövõtja  kohustuste  rikkumisest  tuleneva  kahju  hüvitamise,  leppetrahvi  ja  viivise 
tasumise eest;

13.1.10. kahju  hüvitamise  eest,  mida  tema  või  alltöövõtjad  põhjustavad  Tellija  ja/või 
kolmandate  isikute  ja  nende  töötajate  elule,  tervisele,  varale  ja  keskkonnale, 
kohustudes  kogu  tekitatud  kahju  hüvitama.  Töövõtja  vabastab  Tellija  vastutusest 
Töövõtja  või  alltöövõtjate  kohustuste  täitmisest  või  täitmata  jätmisest  tingitud 
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kolmandate isikute nõuete osas ning kohustub hüvitama Tellijale kõik kahjud, mida 
viimane kandis seoses nimetatud nõuetega;

13.1.11. õigusaktidest  ning  Lepingus kokkulepitud  nõuetest  ning  standarditest  kinnipidamise 
eest.

13.2. Tellija vastutus
Tellija  vastutab  Lepingust  tulenevate  Tellija  kohustuste  täitmise  eest,  sealhulgas,  kuid  mitte 
ainult: 
13.2.1. Lepingus ettenähtud maksete tähtajaks tasumise eest;
13.2.2. Tellija  poolt  koostatud  dokumentide  ja  edastatava  info  õigsuse  eest  ja  vastavuse  eest 

õigusaktidele ning Lepingule;
13.2.3. Lepingu objektiks oleva Tööde teostamise kestel oma töötajate ja esindajate tegevuse eest;
13.2.4. Tellija kohustuste rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise ja viivise tasumise eest;
13.2.5. kahju hüvitamise eest, mis Töövõtjale ja/või kolmanda(te)le isiku(te)le tekib põhjusel, et 

Tellija  või Tellija poolt  valitud otsetöövõtja ei  täida Eeskirju.  Kui Töövõtja on sellise 
kahju kolmanda(te)le isiku(te)le juba hüvitanud, siis on Tellija kohustatud vastava nõude 
saamisel Töövõtjale sellised kulud hüvitama;

13.2.6. õigusaktidest kinnipidamise eest.

13.3. Õiguskaitsevahendid
13.3.1. Kohustuste rikkumise korral on Poolel õigus kasutada kohustust rikkunud Poole suhtes 

kõiki õigusaktides toodud õiguskaitsevahendeid õigusaktides sätestatud korras.
13.3.2. Töövõtja on kohustatud hüvitama Tellijale kõik kahjud, mis tulenevad Lepingu objektiks 

olevate Tööde mittevastavusest Lepingule, ning Tellijale tekitatud kahjud, mis tekkinud 
Töövõtja poolse Lepingu rikkumise tõttu või on muul põhjusel Töövõtja vastutada.

13.3.3. Tellija  on  kohustatud  hüvitama  Töövõtjale  Lepingu  süülise  rikkumisega  tekitatud 
kahjud.

13.3.4. Juhul, kui teostatud Tööd (s.h. nende osa) või kasutatav Ehitustoode ei vasta Lepingule, 
on Töövõtja kohustatud hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul (kui ei ole lepitud kokku 
teist  tähtaega)  Tellija  poolt  mittevastavuse  osas  pretensiooni  esitamisest  omal  kulul 
Lepingule  mittevastavused  kõrvaldama  või  vastavad  Tööd  või  Ehitustoote  asendama. 
Juhul,  kui  Töövõtja  ei  ole  Tellija  nõudmisest  hoolimata  eelnimetatud  mittevastavusi 
kõrvaldanud, on Tellijal õigus pärast täitmiseks antud täiendava kümne (10) tööpäevase 
tähtaja  soovitud  tulemusteta  möödumist  (loobumata  õigusest  kasutada  teisi 
õiguskaitsevahendeid): 
13.3.4.1. nõuda Tööde või nende osa seiskamist, kuni mittevastavused on kõrvaldatud. 

Sellisel  juhul  lükkuvad  vastavalt  edasi  kõik  Tellija  kohustuste  täitmise 
tähtpäevad,  kusjuures  Tellijale  ei  kaasne  kohustust  hüvitada  Töövõtjale 
eeltooduga põhjustatud kulu; või selle asemel või pärast seda 

13.3.4.2. kõrvaldada  mittevastavused  ise  või  kolmandate  isikute  abiga,  millega 
seonduvad kulud peab Töövõtja Tellijale hüvitama.

13.3.5. Pooled on leppinud kokku, et Töövõtjal puudub VÕS §-s 654 sätestatud pandiõigus.

13.4. Leppetrahv
13.4.1. Juhul,  kui  Töövõtja  ei  pea  kinni  Lepingu  tingimustele  vastavate  Tööde  üleandmisel 

Lepingu  lisaks  olevas  Tööde  Ajakavas  sätestatud  vaheetappide  tähtaegadest,  on  ta 
kohustatud  Tellija  nõudmisel  maksma Tellijale  leppetrahvi  EEK 50 000 iga  viivitatud 
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kalendripäeva eest. 
13.4.2. Juhul,  kui  Töövõtja  ei  pea  kinni  Lepingu  tingimustele  vastavate  Tööde  üleandmisel 

Lepingus sätestatud lõpptähtajast,  on ta kohustatud Tellija nõudmisel maksma Tellijale 
leppetrahvi 0,05 % Lepingulisest Tasust iga viivitatud kalendripäeva eest. 

13.4.3. Juhul, kui Töövõtja ei esita Tellijale tähtaegselt kindlustuse või Ehitusperioodi tagatise 
või  garantiiaja  tagatise  olemasolu  tõendavaid  dokumente,  on  ta  kohustatud  Tellija 
nõudmisel  maksma  Tellijale  leppetrahvi  0,025%  Lepingulisest  Tasust  iga  viivitatud 
kalendripäeva eest. 

13.4.4. Juhul, kui Tellija ütleb Lepingu üles Töövõtjapoolse Lepingurikkumise tõttu,  kohustub 
Töövõtja tasuma Tellijale ühekordset leppetrahvi 10% Lepingulisest  Tasust.  Nimetatud 
trahv on täiendav trahv tähtaegadest mittekinnipidamise puhul kohaldatavale trahvile.

13.5. Viivis
13.5.1. Pool tasub teisele Poolele Lepingu tingimustele vastavate arvete ja nõuete mitteõigeaegse 

tasumise korral 0,1% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest. 

13.6. Tasaarvestus
13.6.1. Tellijal  on  õigus  vähendada  tasumata  Lepingulist  Tasu  tasaarvestusega,  teatades 

Töövõtjale  tasaarvestuse  tegemisest  vastavasisulise  kirjaliku  avaldusega  ja  pidades 
eelnevalt Töövõtjaga vähemalt ühe nõupidamise:
13.6.1.1. summa  ulatuses,  mis  võrdub  kokkulepitud  tagatissummaga,  kuni  tagatist 

pole Tellijale esitatud;
13.6.1.2. summa  ulatuses,  mis  on  vajalik,  et  parandada  Töövõtja  vastutusel  olev 

puudus  Lepingu  objektiks  olevates  Töödes  või  Ehitustootes  või  teha 
tegemata Tööd, kuni puudust pole kõrvaldatud või Tööd tehtud;

13.6.1.3. mõistlike kulude ulatuses, mida Tellija on teinud Lepingu objektiks olevate 
Tööde seiskamiseks,  kui Tellija on korduvalt esitanud Töövõtjale nõudmisi 
Lepingule mittevastavuste kõrvaldamiseks ja Töövõtja ei ole mittevastavusi 
kõrvaldanud;

13.6.1.4. kahjuhüvitise, viivise või leppetrahvi ulatuses, mille nõudmiseks Töövõtjalt 
on Tellijal nõudeõigus;

13.6.1.5. muu Lepingu alusel tekkinud rahaliselt hinnatava kohustuse ulatuses, mille 
nõudmiseks Töövõtjalt on Tellijal nõudeõigus. 

13.6.2. Töövõtjal on õigus tasaarvestada tema poolt Tellijale tasumisele kuuluvad summad Tellija 
poolt  Töövõtjale  tasumisele  kuuluvate  summadega,  teatades  Tellijale  tasaarvestuse 
tegemisest vastavasisulise kirjaliku avaldusega.

14. TAGATISED
14.1. Kindlustus
14.1.1. Töövõtja on kohustatud sõlmima enne Töödega alustamist ehituse koguriskikindlustuse 

(CAR),  mille  soodustatud  isikuks  on  Tellija,  vähemalt  Lepingulisele  Tasule  vastavas 
kindlustussummas,  mis  peab  kehtima  vähemalt  kuni  Tööde  teostamise   lõpuni,  mille 
tingimuste  kohaselt  peab  kindlustus  katma  kõik  Tööde  teostamisest  tulenevad  riskid. 
Nimetatud koguriskikindlustus peab kuuluma väljamaksmisele Tellija nõudmisel.

14.1.2. Töövõtja kohustub sõlmima vähemalt Tööde teostamise ajaks lisaks CAR kindlustusele 
CAR  kindlustuse  tingimuste  osa  2  alusel  ehitustegevuse  tsiviilvastutuskindlustuse 
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kolmandatele  isikutele  põhjustatud  isiku-  ja  esemekahjude  hüvitamiseks  hüvituspiiriga 
10%  lepingu  kogumaksumusest  ,  mis  võib  sisalduda  eraldi  kindlustuslepingus  või 
moodustada Lepingu punktis 14.1.1. nimetatud kindlustuslepingu osa. 

14.1.3. Tellijal on õigus esitada nõue koguriskikindlustuse kindlustusandja vastu, kui Töövõtja ei 
täida Tellija poolt nõutud mahus kahju hüvitamise kohustust.  

14.1.4. Töövõtja  kohustub  esitama  nimetatud  kindlustuslepingu  koopia  Tellijale  .................. 
2010.a.  

14.2. Ehitusperioodi tagatis
14.2.1. Tagamaks Töövõtja poolsete kohustuste täitmist Ehitusperioodil on Töövõtja kohustatud 

esitama  Tellijale  Ehitusperioodi  tagatise  summas,  mis  vastab  vähemalt  kümnele 
protsendile (10%) Lepingulisest Tasust ning mis peab olema kehtiv kogu Ehitusperioodi 
ja  lisaks  vähemalt  kolmkümmend  (30)  kalendripäeva  arvates  Tööde  lõplikust 
üleandmisest-vastuvõtmisest. 

14.2.2. Ehitusperioodi tagatis esitatakse Töövõtja poolt Eesti Vabariigis registreeritud ja kehtivat 
litsentsi omava krediidiasutuse või kindlustusseltsi poolt väljastatud garantiikirja vormis. 
Nimetatud  garantiikiri  peab  sisaldama  Tellija  poolt  aktsepteeritud  tingimustel  garandi 
kohustusi ja vastutuse ulatust juhtumiks, kui Töövõtja rikub Lepingu tingimusi, millega 
kaasneb  Töövõtja  rahaliselt  hinnatava  kohustuse  tekkimine  Tellija  ees,  millisel  juhul 
kuulub  Ehitusperioodi  tagatis  Tellija  nõudmisel  temale  tingimusteta  väljamaksmisele. 
Tellijal  on õigus esitada nõue garantiikirja  järgse garandi vastu,  kui Töövõtja  ei  täida 
Tellija poolt nõutud mahus kohustust, mille täitmise tagamiseks on tagatis antud.  

14.2.3. Töövõtja  kohustub  esitama  Ehitusperioodi  tagatise  Tellijale  ..............  2010.a..  Tellija 
tagastab  Töövõtjale  viimase  soovil  Ehitusperioodi  tagatise  kümne  (10)  kalendripäeva 
jooksul garantiiaja tagatise üleandmisest-vastuvõtmisest.   

14.3. Garantiiaja tagatis
14.3.1. Tagamaks  Töövõtja  poolsete  kohustuste  täitmist  garantiiajal  on  Töövõtja  kohustatud 

esitama Tellijale garantiiaja tagatise summas, mis vastab vähemalt viiele protsendile (5%) 
Lepingulisest  Tasust  ning  mis  peab  olema  kehtiv  kogu garantiiaja  ja  lisaks  vähemalt 
kakskümmend (20) kalendripäeva arvates garantiiaja lõppemisest. 

14.3.2. Garantiiaja  tagatis  esitatakse  Töövõtja  poolt  Eesti  Vabariigis  registreeritud  ja  kehtivat 
litsentsi omava krediidiasutuse või kindlustusseltsi poolt väljastatud garantiikirja vormis. 
Nimetatud  garantiikiri  peab  sisaldama  Tellija  poolt  aktsepteeritud  tingimustel  garandi 
kohustusi  ja  vastutuse  ulatust  juhtumiks,  kui  Töövõtja  rikub  Lepingu  tingimusi 
garantiiajal, millega kaasneb rahaliselt hinnatava kohustuse tekkimine Tellija ees, millisel 
juhul kuulub garantiiaja tagatis Tellija nõudmisel temale tingimusteta väljamaksmisele. 
Tellijal  on õigus esitada nõue garantiikirja  järgse garandi vastu,  kui Töövõtja  ei  täida 
Tellija poolt nõutud mahus kohustust, mille täitmise tagamiseks on tagatis antud.    

14.3.3. Töövõtja  kohustub esitama  garantiiaja  tagatise  Tellijale  viie  (5)  kalendripäeva  jooksul 
Tööde lõplikust üleandmisest-vastuvõtmisest. Tellija tagastab Töövõtjale viimase soovil 
garantiiaja tagatise kahekümne (20) kalendripäeva jooksul garantiiaja lõppemisest. 

15. GARANTII
15.1. Töövõtja on vastutav Tööde teostamise eest vastavalt Lepingule ja Lepingu dokumentidele 

ning on kohustatud omal kulul ja nii kiiresti kui võimalik parandama või/ ja asendama kõik 
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puudused ja vead, mis ilmnevad neljakümne kaheksa kuue (48) kuu või teatud Tööde osade 
puhul toodete,  materjalide  ja seadmete  dokumentides  sätestatud pikema garantiiperioodi 
jooksul pärast  Ehitisele kasutusloa väljastamist või Tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise 
akti  allkirjastamisest,  kui  viimane  peaks  saabuma  pärast  kasutusloa  väljaandmist. 
Katusematerjalidele  antava  garantiiaja  kestuseks  on  kümme  (120)  kuud. Tööde  käigus 
Töövõtja poolt paigaldatud Ehitustoodetele ja seadmetele Töövõtja poolt antav garantii 
kehtib vähemalt nelikümmend kaheksa  (48) kalendrikuud, juhul kui tootjatehase garantii 
on  lühem  kui  nelikümmend  kaheksa  (48)   kuud,  annab  Töövõtja  sellistele  toodetele 
täiendava garantii kehtivusega kokku nelikümmend kaheksa (48) kuud. 

15.2. Töövõtja on kohustatud heastama Tellijale ja/või kolmandatele isikutele Töövõtjast tingitud 
vigade ja puuduste kõrvaldamise tõttu tekitatud kahju. Avastatud vigadest ja puudustest 
teatab Tellija kirjalikult esimesel võimalusel Töövõtjale, kusjuures teatamise viimane päev 
on garantiitähtaja viimasele päevale järgnev esimene tööpäev.

15.3. Kõigi  vigade  ja  puuduste  puhul,  mis  võivad  ohustada  keskkonda  ja  Tellija  või/ja 
kolmandate  isikute  elu,  tervist  või/ja  vara,  on  Töövõtja  kohustatud  alustama  puuduste 
kõrvaldamist  hiljemalt  kaheteist  (12) tunni jooksul pärast  Tellija poolt  saadetud vastava 
faksitud või kättetoimetatud teate saamist. Puuduste likvideerimine ei tohi kesta kauem kui 
kakskümmend (20) kalendripäeva välja arvatud juhul, kui puuduse likvideerimine pikeneb 
üle kahekümne (20) kalendripäeva seoses tellitud materjalide või seadmete tarnimisaegade 
tõttu.  

15.4. Kõigi  vigade  ja  puuduste  korral,  mis  võivad  takistada  sihtotstarbelist  kasutamist,  on 
Töövõtja kohustatud alustama puuduste kõrvaldamist  hiljemalt  neljakümne kaheksa (48) 
tunni  jooksul  pärast  Tellija  poolt  saadetud  vastava  faksitud  või  kättetoimetatud  teate 
saamist,  kusjuures puuduste likvideerimine ei tohi kesta kauem kui kolmkümmend (30) 
kalendripäeva välja arvatud juhul,  kui puuduse likvideerimine pikeneb üle kolmekümne 
(30) kalendripäeva seoses tellitud materjalide või seadmete tarnimisaegade tõttu.

15.5. Juhul, kui Töövõtja ei ole alustanud või lõpetanud puuduste likvideerimist punktides 15.3 ja 
15.4 nimetatud tingimustel, on Tellijal õigus tellida garantiitööde teostamine või lõpetamine 
kolmandalt osapoolelt ja tööde teostamise kulud kohustub kandma Töövõtja.  

15.6. Töövõtja peab eemaldama ja asendama kahjustatud töö ja töö, mis on valesti või/ja Lepingu 
dokumentides ja kehtivates ehitusnormides esitatud tingimusi osaliselt või täielikult eiravalt 
tehtud.  Asendamisel  tuleb  tagada  asendatud  töö  täielik  kokkusulavus  ümbritseva 
samasuguse tööga ning kui vaja peab asendamine hõlmama suuremaid töö osasid kui on 
vaja ainult kahjustuste eelmaldamiseks. 

15.7. Töövõtja on vastutav Töö teostamise eest ning peab hüvitama kõik tekitatud kahjud, mida 
Tellija  peab  kandma  juhul,  kui  on  eiratud  Töö  teostamise  käigus  normatiivaktides  ja 
määrustes sätestatud tingimusi ja Töö ettenähtud viisil toimimiseks vajalikku teostust ja/või 
Tööettevõtja  ei  teosta  Tööd  ettenähtud  tähtajaks  või/ja  Lepingus  sätestatud  tingimuste 
kohaselt kas enda või teiste tema nimel toimijate poolt.

15.8. Töövõtja  on  kohustatud  Tellija  esindaja  või  omanikujärelevalve  tegija  nõudmisel 
eemaldama töö, mis ei ole tehtud Lepingu dokumentides sätestatud tingimuste kohaselt, 
hiljemalt kahekümne (20) kalendripäeva jooksul peale Tellija poolse kirjaliku põhjendatud 
nõudmise esitamist.

15.9. Juhul,  kui  Töövõtja  ei  ole  lõplikult  likvideerinud  p.  15.3.  või  15.4.  toodud  puuduseid 
vastavates punktides toodud tähtaegadeks, s.t. et Tööettevõtja poolt likvideeritud puudus 
ilmneb  taas  garantiiaja  jooksul,  on  Tellijal  õigus  tellida  garantiitööde  teostamine  või 
lõpetamine kolmandalt osapoolelt ja tööde teostamise kulud kohustub kandma Tööettevõtja.
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15.10. Garantiiajal tehakse üks (1) kord aastas garantiiülevaatus, Tellija kutsub garantiikomisjoni 
kokku kaks (2) kuud enne esimese  ja teise garantiiaasta lõppu ja kaks (2) kuud enne 
garantiiperioodi  lõppu.  Garantiitööd  peab  Töövõtja  teostama  garantiiülevaatuste  aktis 
kokkulepitud tähtaja jooksul. 

15.11.
15.12. Juhul,  kui  Lepingu  tingimustele  mittevastavuste  parandamine  osutub  võimatuks  või 

ebaotstarbekaks,  vähendatakse  vastavalt  Töövõtjale  Tellija  poolt  maksmisele  kuuluvat 
Lepingulist Tasu või Tellijal tekib Töövõtja vastu vastavas ulatuses tagasinõudeõigus.

   
16. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

16.1. Tellijal  on õigus  Leping  üles  öelda  igal  ajal.  Kui  Tellija  on Lepingu üles  öelnud,  on 
Töövõtjal  õigus  nõuda  kokkulepitud  tasu,  millest  on  maha  arvatud  summa,  mille  ta 
Lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega 
omandas või oleks mõistlikult võinud omandada. 

16.2. Tellijal on õigus ilma etteteatamistähtajata Leping üles öelda, kui Töövõtja on Lepingut 
rikkunud, eelkõige:
16.2.1. kui Töövõtja ei lõpeta Lepingu objektiks olevat Töid kokkulepitud tähtajaks ja kui 

selline olukord pole tekkinud põhjusel, mis lubab Töövõtjal tähtaega pikendada, 
ning hoolimata Tellija kirjalikust nõudmisest pärast mõistliku, kuid mitte pikema 
kui kahekümne (20) kalendripäevase lisatähtaja andmist pole Töid ikka teostatud; 
või

16.2.2. kui  Lepingu objektiks olevate  Tööde teostamine kulgeb niisuguse tempoga,  et 
tekib Tööde Ajakavast selline mahajäämus, et ilmselt pole võimalik Töid lõpetada 
Lepingus kokku lepitud tähtajaks ja kui selline olukord pole tekkinud põhjusel, 
mis  lubab  Töövõtjal  tähtaega  pikendada,  ning  hoolimata  Tellija  kirjalikust 
nõudmisest  pärast  mõistliku,  kuid  mitte  pikema  kui  kahekümne  (20) 
kalendripäevase lisatähtaja andmist pole probleemi likvideeritud; või

16.2.3. kui  Lepingu  objektiks  olevate  Tööde  tegemise  protsess  ei  vasta  kavandatule 
(kasutatavate  Ehitustoodete  ja töö tehnoloogia  tõttu)  ning kui hoolimata Tellija 
kirjalikust nõudmisest pole probleemi likvideeritud; või

16.2.4. kui Töövõtja oluliselt rikub Lepingus kokku lepitud nõudeid või on tema tegevus 
muul  viisil  oluliselt  vastuolus  Lepinguga  ning  kui  hoolimata  Tellija  kirjalikust 
nõudmisest pole rikkumist lõpetatud; või

16.2.5. kui Töövõtja pole Lepingus kokku lepitud tingimustel sõlminud kindlustust kümne 
(10)  kalendripäeva  jooksul  alates  Lepingus  selle  kohustuste  täitmiseks 
kokkulepitud  tähtaja  möödumist  kui  Töövõtja  pole  sõlminud  Tellija  soovitud 
tähtajaks  vajalikku  täiendavat  kindlustust,  kui  Tellijal  on  õigus  täiendavat 
kindlustust nõuda; või

16.2.6. kui  Töövõtja  pole  Lepingus  kokku  lepitud  tingimustel  andnud  Tellijale 
Ehitusperioodi  tagatist  kümne  (10)  kalendripäeva  jooksul  alates  Lepingus  selle 
kohustuste  täitmiseks  kokkulepitud  tähtaja  möödumist  või  kui  Töövõtja  pole 
andnud  Tellija  soovitud  tähtajaks  vajalikku  täiendavat  tagatist,  kui  Tellijal  on 
õigus täiendavat tagatist nõuda; või 

16.2.7. kui Töövõtja suhtes on algatatud pankrotimenetlus või likvideerimismenetlus või 
kui  ilmneb,  et  Töövõtja  pole  võimeline  täitma  Lepingut  ega  suuda  anda 
usaldatavat tagatist oma kohustuste nõuetekohase täitmise kohta.
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16.3. Kui  Tellija  ütleb  lepingu  üles  Lepingu  punktis  16.2.  nimetatud  põhjustel,  tasutakse 
Töövõtjale  kogu  tehtud  (proportsionaalselt  tehtud  mahuga)  Lepingu  objektiks  olevate 
Tööde  eest,  millest  on  maha  arvestatud  Tellijale  Lepingu  ülesütlemisega  ja  Lepingu 
objektiks  olevate  Tööde  katkestamisega  tekitatud  mõistlikud  otsesed  kulud,  saamata 
jäänud tulu, põhjendatud kahju ning leppetrahvid ja viivised. 

16.4. Töövõtjal on õigus ilma etteteatamistähtajata Leping üles öelda:
16.4.1. kui Tellija korralduste või juhiste andmisel eirab oluliselt ohutusnõudeid, millele 

Töövõtja  on  kirjalikult  Tellija  tähelepanu  juhtinud,  kuid  Tellija  ei  ole  sellega 
arvestanud  ja  Töövõtja  ei  pea  põhjendatult  võimalikuks  Lepingu  täitmist 
ohutusnõudeid selliselt eirates; või

16.4.2. kui  Tellija  põhjendamatult  ja  oluliselt  ei  täida  Lepingut  ning  tekkinud 
eriarvamused pole lahendatud kahekümne (20) kalendripäeva jooksul hoolimata 
Töövõtja  esitatud  kirjalikust  teatest  ja  kui  Töövõtjalt  ei  või  kõiki  asjaolusid ja 
mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda Lepingu jätkamist; või 

16.4.3. kui Tellija takistab oma tegevusega põhjendamatult  Töövõtjal täitmast Lepingut 
määral, mis muudab Lepingu täitmise Töövõtja poolt võimatuks ning kui tekkinud 
eriarvamused pole lahendatud kahekümne (20) kalendripäeva jooksul, hoolimata 
Töövõtja esitatud kirjalikust teatest; või

16.4.4. kui Tellija on pankrotis  või likvideerimisel  ja ilmneb,  et Tellija  pole võimeline 
täitma Lepingut ega suuda anda usaldatavat tagatist oma kohustuste nõuetekohase 
täitmise kohta.

16.5. Kui Töövõtja ütleb Lepingu üles Lepingu punktis 16.4 nimetatud põhjustel,  on Tellija 
kohustatud  tasuma  Töövõtjale  Lepingu  objektiks  olevate  Tööde  lõpetatud  osa  eest  ja 
hüvitama mõistlikud kulud, mida on põhjustanud Lepingu ülesütlemine Töövõtjale. 

16.6. Lepingu ülesütlemisel ükskõik kumma Poole poolt kohustub Töövõtja hiljemalt Lepingu 
kehtivuse viimasel päeval andma Tellijale üle kogu Tellija vara, mille valdus on Töövõtjal 
või  alltöövõtjatel  või  muudel  kolmandatel  isikutel  Töövõtja  kaudu  või  Töövõtja 
korraldusel  tekkinud  Lepingu  täitmise  käigus.  Juhul,  kui  Töövõtjale  Lepingu 
ülesütlemisel makstav tasu sisaldab Töövõtja poolt tehtud kulutusi Tööde teostamiseks 
hangitud  Ehitustoodetele  või  seadmetele,  kohustub  Töövõtja  need  Tellija  nõudmisel 
Tellijale üle andma hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasel päeval.   

17. VÄÄRAMATU JÕUD
17.1. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt 

või täielikult perioodil, mil seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud 
rakendama  kõiki  meetmeid,  et  ära  hoida  teisele  Poolele  kahju  tekitamine  ja  tagada 
võimalikult  suures  ulatuses  Lepingu  täitmine.  Vääramatu  jõu  esinemine  peab  olema 
tõendatud  selle  Poole  poolt,  kes  soovib  viidata  nimetatud  asjaoludele,  kui  alusele,  et 
vabaneda õigusaktidest tulenevast või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga 
võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest.

17.2. Vääramatu  jõuna  mõistavad  Pooled  asjaolu,  mida  Pool  ei  saanud  mõjutada  ja 
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal 
selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

17.3. Vääramatu jõu esinemisel tuleb teist Poolt sellest viivitamatult kirjalikult informeerida. 
Vääramatu  jõu  esinemisel  pikeneb  Tööde  teostamise  lõpptähtaeg,  samuti  kõik 
vahetähtajad nimetatud  asjaolude esinemise perioodi  võrra ainult  juhul,  kui Pooled on 
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vormistanud vastavasisulise kirjaliku akti. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel kestusega 
üle kolme (3) kuu on Pooltel õigus Leping üles öelda.

18. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
Töövõtja  kohustub  Lepingu  täitmise  raames  Tööde  teostamise  käigus  tekkivad  kõik 
intellektuaalomandi õigused (sealhulgas kõikide teoste osas tekkivad kõik autori varalised 
õigused) loovutama ilma täiendava tasuta Tellijale. 

19. POOLTE ESINDAJAD
19.1. Pooled  kohustuvad  esitama  teisele  Poolele  allkirja  vastu  nimekirja  vastava  Poole 

esindajatest vähemalt järgmistes valdkondades: 
19.1.1. Lepingu täitmisega seotud õiguslikes küsimustes; 
19.1.2. Ehitustööde tehnilistes küsimustes; 
19.1.3. Projekteerimistööde tehnilistes küsimustes;
19.1.4. Tellija poolt ka omanikujärelevalve teostaja.

19.2. Pooled on teadlikud, et teisel Poolel on igal ajal õigus muuta või lõpetada oma esindajate 
volitusi. Volituste muutmisest või lõpetamisest, samuti uu(t)e esindaja(te) määramisest on 
Pool kohustatud teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerima. Vastasel juhul on teisel 
Poolel õigus eeldada, et seniste esindajate volitused kehtivad.

19.3. Kummalgi Poolel on õigus kontrollida teise Poole esindaja volitusi ning esindaja on teise 
Poole nõudmisel  volituste kontrolli  võimaldamiseks kohustatud teisele  Poolele esitama 
oma volituste kehtivust ja sisu tõendava dokumendi.

20. TEATED
20.1. Kogu  teisele  Poolele  edastatud  informatsioon,  korraldused,  juhised,  pretensioonid, 

avaldused  jm.  dokumendid  (Lepingus  nimetatud  ”Teated”)  peavad  olema  koostatud 
kirjalikult ning neil peab olema toodud koostaja nimi ja ametikoht, koostamise kuupäev ja 
vajadusel kellaaeg ning need peavad olema koostaja poolt allkirjastatud. 

20.2. Kõik  Teated  peavad  olema  koostatud  nende  sisu  täielikku  säilimist  tagavas  vormis. 
Teated  loetakse edastatuks,  kui nad on edastatud Lepingus kokkulepitud  aadressil  kas 
tähitud postiga või on Lepingu poole poolt antud teise Poole esindajale allkirja vastu üle. 
Faksi  teel  või  elektronpostiga  (elektronposti  teel  saadetud  Teade  ei  pea  olema 
allkirjastatud)  edastatud  Teated  loetakse  edastatuks,  kui  teine  Pool  on  kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud nende kättesaamist.  

20.3. Pooled  on  kohustatud  kontaktandmete  muutumisest  viivitamatult  teist  Poolt 
informeerima. Vastasel juhul loetakse kõik seni kehtinud aadressil edastatud teated teisele 
Poolele üleantuks. Kumbki Pool kohustub tagama, et tema poolt teisele Poolele nimetatud 
faksinumbritele ja e-maili aadressidele oleks igal ajal võimalik edukalt teateid edastada. 
Kui see ei ole võimalik, siis tuleb teist Poolt sellest viivitamatult informeerida ja teatada 
uus number ja aadress, millele on võimalik teateid edastada.

21. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUDATUSED
21.1. Leping on Pooltele  täitmiseks  kohustuslik kokkulepe,  mis jõustub selle  allakirjutamise 

hetkel  ning  on  kehtiv  kuni  kõigi  Lepingust  tulenevate  Poolte  kohustuste  täitmiseni. 
Lepingu võib lõpetada Lepingus ja õigusaktides sätestatud alustel.
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21.2. Lepingu muudatused ja täiendused loetakse kehtivaks vaid siis, kui need on Poolte vahel 
kokku  lepitud  ning  sellises  kokkuleppes  sisalduvad  tahted  on  väljendatud  kirjalikus 
vormis,  millisel  juhul  muutuvad nad Lepingu lahutamatuteks  koostisosadeks olevateks 
lisadeks. 

21.3. Pooltel on õigus Lepingust tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele üle anda ainult 
teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

22. KONFIDENTSIAALSUS
22.1. Leping ega selle üksikud tingimused ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele  

ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta, v.a. juhul kui see on õigusaktide kohaselt Poolele  
kohustuslik.

22.2. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena Lepingu alusel saadud informatsiooni.  
Konfidentsiaalseks loetakse kogu sellist informatsiooni, mis Pooltele ei oleks teatavaks  
saanud ilma Lepingut sõlmimata ja täitmata (eelkõige tehnilise või majanduslik-ärilise  
sisuga  informatsioon).  Lepingus  sätestatud  konfidentsiaalsuse  nõue  ei  laiene  
informatsiooni avaldamisele Poolte audiitoritele, advokaatidele, pankadele ega Poolega  
samasse gruppi kuuluvatele äriühingutele.

23. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
23.1. Pooled  teevad  kõik  endast  oleneva,  et  lahendada  Lepingust  tulenevad  vaidlused  

läbirääkimiste  teel,  mitte  kahjustades  seejuures  teise  Poole  Lepingust  tulenevaid  ja 
seaduslikke õigusi ja huve.

23.2. Lepingust  tulenevad  poolte  vahelised  vaidlused,  mille  osas  ei  saavutata  kokkulepet  
Poolte läbirääkimistel, lahendatakse õigusaktidega kehtestatud korras Narva Linnakohtus  
Tellija asukohajärgses kohtus.

24. VIIVITUS JA EBASEADUSLIK SÄTE
24.1. Ükski Lepingu järgse õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda 

vastavast õigusest või kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline teostamine ei 
välista vastava õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist ega kohustuse 
täitmist. 

24.2. Lepingu  üksiku  sätte  kehtetus  selle  vastuolu  tõttu  õigusaktidega  ei  too  kaasa  kogu 
Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sellise sätte ilmnemisel teevad Pooled oma 
parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks õigusaktidega kooskõlas oleva sättega.

25. PEALKIRJAD, MITMUS JA AINSUS
25.1. Lepingus  kasutatud  punktide  ja  teiste  struktuuriüksuste  pealkirjad  on  mõeldud  ainult 

Lepingu sisu edasi andmiseks ja lugemise kergendamiseks. Nimetatud pealkirjad ei oma 
õiguslikku tähendust Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel.

25.2. Terminid  ja  mõisted,  mis  on  Lepingus  esitatud  ainsuses,  tähendavad  ka  mitmust,  ja 
vastupidi, kui Lepingu tekst või mõte ei näe ette teisiti. 

26. LEPINGU EKSEMPLARID JA DOKUMENDID
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26.1. Leping  on  sõlmitud  kahes  (2)  võrdset  juriidilist  jõudu  omavas  eksemplaris,  millest 
Tellijale jääb üks  ja Töövõtjale üks eksemplar.

26.2. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast  Lepingust,  Lepingu lisadest  ning Lepingu 
muudatustest,  millistes  lepitakse  kokku  pärast  Lepingu  sõlmimist.  Vastuolude  korral 
Lepingu ja/või  selle  Lisade erinevate  sätete  vahel  tühistab hilisem säte  varasema ning 
erandit loov säte tühistab üldsätte. 

26.3. Lepingule on selle sõlmimise momendil lisatud järgmised dokumendid:  
Lisa  nr  1–  Riigihanke  nr….hankedokumendid  ja  Tellija  poolt  hankemenetluse  käigus 
pakkujatele antud kirjalikud selgitused, täpsustused ja täiendused , 
Lisa nr 2 – Töövõtja pakkumus ja detailiseeritud eelarve
Lisa nr 3 – Tööde Ajakava
Lisa nr 4 – Maksegraafik
Lisa nr 5 – Eeskirjad
Lisa nr 6 – Poolte esindajad
Lisa nr 7 – Akti vormid (vaheakt, Lõppakt)
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